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RESUMEN  
La presente evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán, cantón Riobamba, 
provincia de Chimborazo, periodo 2014-2016, tiene como finalidad verificar el grado de 
cumplimiento de los programas y proyectos de la parroquia. Para el desarrollo de la 
evaluación se aplicó encuestas a la población, se determinó si existe una priorización en 
cuanto a la ejecución de obras, el nivel de satisfacción de los usuarios y la eficacia y 
eficiencia en la gestión institucional, además se definió directrices que orienten los 
procesos de planificación, ejecución y evaluación del PDyOT lo que permitió 
determinar los siguientes resultados: no cuenta con un modelo de gestión actualizado 
que permita verificar correctamente la ejecución y cumplimiento del Plan, por ende no 
existe una matriz que contenga los programas y proyectos del mismo en la parroquia 
Licán, periodo de gestión 2014-2016, de acuerdo con los informes presentados al 
SIGAD y rendición de cuentas. Se recomienda que el GAD de la parroquia Licán diseñe 
un modelo de gestión que garantice la ejecución y monitoreo de sus programas y 
proyectos, como también cumpla con los requerimientos legales establecidos en la 
Constitución, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Código de Planificación y Finanzas Publicas, a fin de transparentar 
su accionar y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 
<EVALUACIÓN> <PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PDyOT)> <PLANIFICACIÓN> <MODELO DE GESTIÓN> 
<LICÁN (PARROQUIA)> 
 
 
 
Ing. Gustavo Patricio Pérez Erazo 
DIRECTOR DEL TRABAJO DETITULACIÓN 
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ABSTRACT 
The present evaluation of the execution of the Development Plan and Territorial 
Organization of the Decentralized Autonomous Government, Rural Parish of Licán 
,Riobamba canton, Chimborazo province , period 2014-2016, aims to verify the degree 
of compliance with the programs and projects of the parish .For the development of the 
evaluation, surveys were applied to the population, it was determined if there is a 
prioritization regarding the execution of works, the level of satisfaction of the users and 
the effectiveness and efficiency in the institutional management, in addition guidelines 
were defined to guide the processes of planning, execution and evaluation of the DP and 
TO which allowed to determine the following results: it does not have an updated  
management model that allows to verify correctly the execution and fulfillment of the 
Plan , therefore there is no matrix that contains the programs and projects of the same in 
the Licán parish, management period:2014-2016, according to the reports presented to 
the SIGAD and, accountability. It is recommended that: the GAD of the Licán Parish 
desing a management model that guarantees the execution and monitoring of its 
programs and projects, as well as complying with the legal requirements established in 
the Constitution, Organic, Code of Territorial Organization, Autonomy and 
Decentralization, Code of Planning and Public Finance, in order to make its action 
transparent and contribute to improving the quality of life of its inhabitants. 
 
Keywords: < ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES > < 
EVALUATION >  <DEVELOPMENT PLAN AND TERRITORIAL  ORDERING ( 
DP and TO )>  < PLANNING > < MODEL OF MANAGEMENT > < LICÁN ( 
PARISH)> 
 
 
 1 
INTRODUCCIÓN 
El presente estudio investigativo se sustenta desde el enfoque metodológico por la 
aplicación de métodos, técnicas e instrumentos válidos que permitirán recopilar la 
información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación.  
En el Capítulo I se presenta el marco referencial de la investigación, en base a los 
siguientes contenidos: planteamiento y formulación del problema, justificación, y los 
objetivos a alcanzar.  
El Capítulo II contiene información los antecedentes investigativos, el marco teórico y 
conceptual del proyecto, dentro de cuyo contenido evaluación a la ejecución del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial.  
El Capítulo III contiene el marco metodológico, dentro del cual se describen la hipótesis 
de investigación, modalidad y tipos de estudio, la población y muestra, así como los 
métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la obtención de información.  
El Capítulo IV contiene el Marco Propositivo, es decir, la propuesta planteada y los  
resultados de la evaluación a la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  
Finalmente, dentro de la sección de conclusiones y recomendaciones se incluyen las 
principales deducciones del investigador entorno al proceso desarrollado. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
LOS LANES DE ORDENAMIENTO TERRITOROIAL.- “Los Planes de 
Ordenamiento Territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que 
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 
territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo” (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011). 
 
Desde esta perspectiva es posible definir que el PDyOT parroquial, es un instrumento 
de planificar, permitiendo al GAD, desarrollar una adecuada gestión en proporción a sus 
territorios encaminada a alcanzar el Buen Vivir, enmarcado bajo las competencias y de 
las atribuciones asignadas en la ley. 
 
Los gobiernos parroquiales rurales son los impulsores para acrecentar la calidad de vida 
de la población. Para alcanzar dicho cometido y por mandato legal y constitucional, 
deben involucrar de forma activa a la ciudadanía en el planteamiento, realización y 
valoración de los, Programas y Proyectos. Los GAD deben estructurar los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la finalidad de desplegar su gestión en de 
forma, ordenada, eficaz y eficiente, la misma que debe ser evaluada por la ciudadanía y 
por la institucionalidad vinculada a la administración pública. 
 
La evaluación constituye la medición de los impactos de la gestión realizada por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Licán, a fin de definir los resultados 
alcanzados por la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan 
durante el periodo 2014 – 2016. La evaluación se desarrolla mediante la constatación de 
los resultados de los indicadores. Los resultados que se obtenga permitan tomar 
decisiones con respecto a la entrega justa de los recursos por parte del estado y verificar 
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que estén enfocados hacia la inversión de programas y proyectos en beneficio de la 
ciudadanía y vinculados a las competencias y funciones del GAD DE Lican.  
 
Se evidencia que, en la parroquia Licán, no se realiza una adecuada evaluación a la 
ejecución del PDyOT para establecer su nivel de satisfacción. La inexistencia de certeza 
razonable sobre una adecuada gestión institucional, tiene lugar a: 
 
 Limitado conocimiento acerca de los procedimientos de planificación y presupuesto 
institucionales enmarcados al crecimiento socio-productivo a corto y largo plazo.  
 Ausencia de control y evaluación de PDOYT parroquial   
 Inexistencia de informes internos que reflejen el desarrollo de sus competencias, 
metas y objetivos organizacionales de manera argumentada.  
 
1.1.1 Formulación del problema  
 
¿La evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al 
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Licán, cantón Riobamba, 
provincia de Chimborazo, permitirá identificar los aciertos y desaciertos durante dicha 
ejecución, a fin de proponer estrategias que contribuyan a enmendar la gestión 
institucional? 
 
1.1.2 Delimitación del problema  
 
La presente investigación se aplicará al período 2014-2016 y tiene relación con la 
evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural de Licán, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
Justificación Teórica 
 
Teóricamente la investigación se justifica por la revisión de bibliografía, fuentes 
digitales y documentos referentes al tema de estudio, que permitan sustentar todo el 
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proceso de investigación y la construcción del marco teórico sobre una adecuada 
ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los GAD parroquiales, 
pensando en satisfacer las exigencias y aspiraciones de las y los ciudadanos a quienes se 
direccionan los bienes y servicios de estas instituciones. Por ello la motivación para la 
elaboración  de este trabajo investigativo, radica en proponer un cambio de paradigma 
institucional con respecto a la ejecución Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
permitiendo al GAD de la parroquia Licán, medir los alcances de la Planificación del 
Gobierno presentado  proponer mejoras o ajustes a dicho plan, que promueva 
principalmente cumplir con las competencias que establece la Constitución de la 
República  y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 
Justificación Metodológica 
 
El presente estudio investigativo se sustenta desde el enfoque metodológico por la 
aplicación de métodos, técnicas e instrumentos válidos que permitirán recopilar la 
información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación. Dentro de los 
métodos podemos mencionar al inductivo, deductivo y científico. Las técnicas serán la 
encuesta, la entrevista y la observación con sus instrumentos el cuestionario, la guía de 
entrevista y la guía de observación respectivamente.  
 
Justificación Académica 
 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, busca que sus egresados contribuyan a 
dar solución a las problemáticas sociales a través del desarrollo de trabajos de 
investigación, por tal motivo la justificación académica radica en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante los años de formación conjugados con la adquisición 
de nuevas instrucciones prácticas que contribuyan al desarrollo profesional del egresado 
y a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.  
 
Justificación Práctica 
 
Por todo lo expresado resulta indispensable establecer mecanismos que permitan 
monitorear y medir el alcance de objetivos, metas y estrategias, promoviendo el 
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involucramiento de los directivos de GAD parroquial rural de Licán, con la adecuada 
planificación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a fin de 
alcanzar la satisfacción de los requerimientos ciudadanos en su proyecto de 
construcción del Sumak Kawsay.  
1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo General  
 
Evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural de Licán, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo, periodo 2014-2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
 Estructurar una Fundamentación Teórica que sustente el trabajo de investigación. 
 Verificar el grado de cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que 
están inmersos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de la 
parroquia Licán, periodo de gestión 2014-2016. 
 Identificar el grado de satisfacción de los ciudadanos beneficiados con los proyectos 
ejecutados por el GAD parroquial, periodo de gestión 2014-2016. 
 Definir estrategias de mejora encaminadas a los bienes y servicios más importantes   
de la población a través de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 
1.4 IDEA A DEFENDER  
1.4.1 General  
El presente trabajo investigativo permitirá evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de 
Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2014-2016 y establecer 
estrategias que reorienten la misión institucional. 
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1.4.2 Específicas  
 
a. La estructuración del Marco Teórico dará soporte a todo el proceso de investigación. 
b. La verificación del nivel de acatamiento de los programas, proyectos y actividades 
que están inmersos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
parroquia Licán, periodo de gestión 2014-2016, permitirá establecer la eficacia y 
eficiencia en la gestión institucional. 
c. El conocimiento del grado de satisfacción de los pobladores favorecidos con las 
actividades ejecutadas por el GAD parroquial, periodo de gestión 2014-2016, 
permitirá definir estrategias y priorizar la realización de las actividades planificadas 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES  
2.1.1 Antecedentes Sociales 
En las últimas décadas los gobernantes del mundo se han visto en la obligación de 
impulsar procedimientos que contribuyan significativamente en el cambio de la calidad 
de vida de la población, se han logrado alianzas estratégicas entre diversos países y 
regiones con el fin de cumplir con este cometido. 
En el Ecuador se ha promovido la construcción de un Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social, con la misión de impulsar los derechos de los y las ecuatorianas, 
especialmente de los sectores más vulnerables como lo es en la zona rural. Por otro 
punto de vista se ha transferido autonomía y competencias específicas a los gobiernos 
locales, para que actúen en base a las demandas y necesidades de los sectores 
vulnerables.  
El Tercero de los Objetivo del Milenio habla de “Mejorar la calidad de vida de la 
población, dotándola del derecho al agua, alimentación, salud, educación y vivienda, 
como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 
potencialidades individuales y sociales”.  
Dentro de los principios y orientaciones del Buen Vivir, se habla de “la justicia social 
y económica como base del ejercicio de las libertades; en una sociedad justa, todas y 
cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y 
culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación y el 
trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los 
hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como 
iguales en sus relaciones sociales”. Se habla también de “la justicia democrática 
participativa; en una sociedad políticamente justa, toda la ciudadanía debe contar con 
el mismo poder para participar en el control colectivo de las decisiones políticas que
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 afecten su destino común, lo cual implica defender los principios de igualdad 
política, participación y poder colectivo democrático” (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013).  
Las gestiones realizadas por los gobiernos locales deben ser transparentes y 
comprometidas con en Buen Vivir de sus habitantes, para cuya verificación es menester 
que la gestión realizada sea continuamente evaluada a fin de conocer las deficiencias y 
superarlas antes, durante y después de la consecución de resultados.  
Desde esta perspectiva el GAD parroquial rural de Licán, como ya se ha mencionado, 
requiere obtener certeza razonable sobre si se ha realizado o no una adecuada gestión 
institucional con la finalidad de:  
 
 Mejorar los procedimientos de planificación institucionales orientados al 
desarrollo socio-productivo con tiempos y plazos establecidos.  
 Establecer instrumentos idóneos que permitan medir la gestión institucional y 
definir estrategias de mejora. 
 Mantener una base de datos que refleje la ejecución de competencias, metas y 
objetivos organizacionales de manera argumentada.  
 
Por todo lo expresado, la presente investigación pretende contribuir con la adecuada 
evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
promoviendo el involucramiento de los directivos en la construcción del Sumak Kawsay 
de sus conciudadanos. 
 
2.1.2 Antecedentes Investigativos 
 
El trabajo de investigación: “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA LA PARROQUIA MATUS, CANTÓN PENIPE, PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO”, realizado por Sandra Lisbeth Rosas Naranjo, concluye que un 
adecuado diagnóstico permite identificar los principales problemas dentro de cada 
componente de las competencias de los GAD parroquiales. Se debe lograr un 100% de 
cumplimiento de programas y proyectos con el determinado tiempo de ejecución que 
corresponde al periodo de gestión de la administración, por ello es preciso gestionar la 
administración del total de los recursos económicos para la administración y ejecución 
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de programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la población y 
alcanzar el buen vivir. También se debe dar seguimiento al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial parroquial, con la participación de los diferentes actores del 
territorio tanto público, privado y comunitario, con el fin de monitorear el cumplimiento 
de los programas y proyectos. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Administración 
 
“Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 
organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia” 
(Chiavenato, Administración proceso administrativo 3a. ed., 2001)  
 
2.2.2 Planificación 
 
“Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 
logro de los objetivos". (Chiavenato, Planeación estratégica fundamentos y 
aplicaciones, 2011) 
 
2.2.3 Planeación 
 
“Es el proceso administrativo, es la fijación de los objetivos, estrategias, políticas, 
programas, procedimientos y presupuesto […]” (González, 2015) 
 
2.2.4 Organización  
 
(Porter, Lawler, & Hackman, 1975) 
 
“Están compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines 
y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén 
racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través del 
tiempo" 
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2.2.5 Dirección 
 
“La función de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la 
actividad de las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los 
objetivos” (Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración 7ma ed., 
2005)  
 
2.2.6 Ejecución  
 
“Proceso en el cual se ejecuta lo establecido en la planificación partiendo de los 
resultados obtenidos en la investigación, se pretende alcanzar los objetivos propuestos”.  
(Ander, 2003) 
 
2.2.7 Control 
 
“Es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa 
el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control 
es un proceso esencialmente regulador. (Chiavenato, 2001) 
 
2.2.8 Evaluación de proyectos  
 
“Es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un 
determinado periodo de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte 
más importante, ya que a partir de ésta se basa el análisis para tomar una adecuada 
decisión” (Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz, 2008).  
 
2.2.9 Planeación estratégica 
 
“Es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 
estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 
soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para 
llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances”. 
(Ancle, 1990) 
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2.2.10 Planificación estratégica 
 
“La planificación estratégica, tiene por finalidad producir cambios profundos en los 
mercados de la organización y en la cultura interna. Exige cuatro fases bien definidas: 
formulación de misión, objetivos organizacionales, valores; análisis de las fortalezas y 
limitaciones de la institución; análisis del entorno; formulación de estrategias”. 
(Chiavenato, 2011)  
 
2.2.11 Plan de desarrollo 
 
Según (Pérez Porto & Merino, 2009) “Es una herramienta de gestión que promueve el 
desarrollo social de un determinado territorio”. 
 
2.2.12 Desarrollo local 
 
"un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, que tiene 
por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada individuo integrado en 
ella" (Valcárcel Resalt, 1999) 
 
2.2.13 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
 
“Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 
y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo” (Fenalco Bolivar, 2013) 
 
2.2.14 Presupuesto 
 
Es un supuesto económico referencial establecido para realizar un proyecto o actividad 
en un territorio determinado y tiempo planificado por la organización.  
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2.2.15 Presupuesto público 
 
(Paredes, Presupuesto Público Aspectos teóricos y prácticos, 2006) 
 
“El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan Operativo 
Anual (POAN), en el cual se asignan los recursos financieros para el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos por el gobierno. El presupuesto constituye una 
herramienta que le permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes 
y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad 
con el rol asignado al Estado en la economía”.  
 
2.2.16 Ordenamiento territorial 
 
 El Ordenamiento Territorial es una tendencia prevalencia durante mucho tiempo, como 
la manera de retribuir geográficamente a la población de acuerdo a la potencialidad 
delos recursos naturales y de las condiciones físico-biótica, el Ordenamiento Territorial 
es una política que busca el desarrollo equilibrado de los territorios y por ende 
redistribuir geográficamente a la población, así también regulan el uso y la ocupación 
del suelo, tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones de cada territorio.  
(Larrea, 2007) 
 
2.2.17   Ordenamiento territorial rural 
 
“Es un proceso político técnico administrativo orientado a la organización, planificación 
y gestión de uso y ocupación del territorio, en funciones de las características y 
restricciones biofísicas culturales, socioeconómicas y políticas-institucionales. Este 
proceso debe ser participativo e interactivo y basarse en objetivos explícitos que 
propicien el uso inteligente y junto del territorio, aproveche oportunidades, reduciendo 
riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartiendo de 
forma racional los costos y beneficios del uso del territorio.    (Paruelo, y otros, 2014) 
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2.2.18  Presupuesto Participativo 
 
Es un mecanismo, que se implementa en un espacio común y compartido para la 
toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la 
ciudadanía y organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de los 
recursos públicos, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso 
en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué 
invertir los recursos del gobierno local. (Consejo de Participación Cuidadana y 
Control Social, 2016) 
 
2.2.19 La Gestión 
 
“Gestión es la actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 
realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo 
y ejecución”. (Casanueva & Del Junco, 2011)  
 
2.2.19.1  Modelo de Gestión 
 
El modelo de gestión de los Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados contendrá lo siguiente: 
 
a) Estrategia de articulación. 
b) Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la propuesta).   
c) Agenda Regulatoria  
d)  Participación Ciudadana.  
e) Seguimiento y Evaluación. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2014) 
 
2.2.19.2  Indicadores de Gestión 
 
De acuerdo con (Pérez C. , 2006): 
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 
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referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 
correctivas o preventivas según el caso. Empleándolos en forma oportuna y 
actualizada, los indicadores permiten tener control adecuado sobre una situación 
dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible predecir y 
actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su 
desempeño global. 
 
2.2.20  Evaluación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
El Artículo. 50, del COPLAFIP, determina que: 
“Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 
periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento 
para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos 
autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para 
el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el 
Consejo Nacional de Planificación”. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 COOTAD. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
 COPFP. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado 
 GADPRL. Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Licán. 
 OM. Objetivos del Milenio 
 PAC. Plan Anual de Compras 
 PDyOT. Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial 
 PEA. Población Económica Activa 
 PNBV. Plan Nacional del Buen Vivir 
 POA. Plan Operativo Anual 
 PP. Presupuesto participativo 
 SENPLADES. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación conjuga elementos teórico-conceptuales y perspectivas analíticas-
interpretativas del fenómeno objeto a investigar, por lo siguiente se han obtenido, 
ordenado e interpretado datos en todos los procesos de investigación, con la intención 
de generar una base sólida de información confiable y verificable que permita establecer 
alternativas viables de solución a la problemática identificada. 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Respecto a los niveles de profundidad, la presente investigación se caracteriza por ser de 
tipo: 
 
 Descriptiva. Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés. Este tipo de estudio 
busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 
interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en 
hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas. 
(Tamayo, 2010) 
 
En la presente investigación se emplearon encuestas, guías, formatos, matrices, entre 
otras que permitieron describir las características del Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial de Licán y su gestión. 
 
 Documental. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2005) 
define la investigación documental y bibliográfica como: Revisiones críticas del 
estado del conocimiento: integración, organización y evaluación de la información 
teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso de 
la investigación actual y posibles vías para su solución, en el análisis de la 
consistencia interna y externa de las teorías y conceptualizaciones para señalar sus 
fallas o demostrar su superioridad de unas sobre otras, o ene ambos aspectos.
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 De Campo. Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen 
entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. (Marín, 2008) 
 
Para la elaboración de esta investigación, se revisaron leyes de la Constitución de la 
Republica, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Lican PDyOT, 
Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPLAFIP, libros, artículos y 
demás literatura científica relacionada con el tema objeto de estudio, para sustentar 
teóricamente la indagación y construir el Marco Teórico. El estudio  de campo se 
ejecutó en el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Licán, mediante la 
evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 
2016, la misma que se realizó a través de la exploración  de los informes de avance de 
las obras ejecutadas,  reportes al SIGAD , Plan Operativo Anual (POA) ,Plan Operativo 
de Compras ( PAC), la Rendición de Cuentas Anuales , el Análisis de la Ejecución y 
Liquidación del Presupuesto de los años analizados, los Reportes de Avances 
entregados a instituciones como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la 
valoración del impacto de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial en la población. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
La población objeto de estudio la comprende la ciudadanía que reside en la parroquia 
Licán. 
Tabla 1: Población objeto de estudio 
Población Unidades Porcentajes 
Población local 7.963 100% 
Total 7.963 100% 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Juan Basantes Moscoso   
 
3.3.2 Muestra 
El cálculo de la muestra de la población se efectuó de acuerdo con la siguiente fórmula. 
  
           
                     
 
 
Datos: 
 
n =  muestra   = ? 
N =     población   =  7.963 
z = nivel de confianza 95%  =  1.96 
e =  error admisible 5%  =  0.05 
p = probabilidad de éxito 0.5 = 0.5 
q = probabilidad de fracaso 0.5 = 0.5 
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De acuerdo con el cálculo muestral, se estableció la siguiente muestra estadística. 
 
Tabla 2: Muestra estadística 
Muestra Unidades Porcentajes 
Población local 367 100.00% 
Total 367 100% 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Juan Basantes Moscoso 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Métodos de investigación. 
 
Dentro de la metodología, se emplearon los métodos analítico y sintético,  
 
 Para (Ortiz & García, 2005), el Método analítico es aquel método de 
investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 
en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 
análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 
conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 
se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías. 
 
 El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 
todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 
consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 
palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 
como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 
sus partes y particularidades. (Ortiz & García, 2005)  
 
3.4.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
Durante el desarrollo del presente estudio se utilizaron como técnicas: 
 19 
 Encuesta. De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 
caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y 
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes.”  
 
Esta técnica se la empleó tanto con las autoridades del GAD de Licán, como con la 
población de la parroquia, a fin de conocer el impacto que ha tenido la ejecución de 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. 
 
 Observación directa y participativa. La observación, es la estrategia 
fundamental del método científico. “Observar supone una conducta 
deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos 
en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis”. (Fernandez & 
Ballesteros, 2010)  
 
3.5  REVISIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 
3.5.1 Reseña Histórica de Licán   
 
Licán es un pueblo antiguo que estaba organizado en ayllus y parcialidades como los: 
Macají, Baliscán, Cullana, Gausi, Guilnag, Namiclán, Purgoayes u Puruhayes y 
Forasteros, a los que se le sumaron los; Ananchanga, Andaguilla, Lurinchanga y mayo, 
quienes que llegaron del Cuzco en calidad de mitimaes traídos por el inca durante la 
conquista icásica. Con las fuerzas incaicas llegaron también los araucanos, quienes 
fundaron Licán.  
 
Leandro Sepia y Oro, fue curaca principal y gobernador de Licán y Macaji, entre 1764 y 
1803. Más tarde, el 13 de noviembre de 1846, por decreto de la Ley de Régimen 
Administrativo de División Territorial, publicada como Ley N°1 de fecha 22 de abril de 
1897, en el Registro oficial N° 350, Licán fue elevada a cartografía Parroquial Civil, 
junto con Chambo, Flores, Licto, Calpi, Pungala, Punín y Quimiag, únicas parroquias 
rurales del Cantón Riobamba en ese entonces. 
 
Finalmente, el Ministerio de Gobierno y Oriente, en Quito a 29 de septiembre de 1951, 
aprobó el acuerdo Ejecutivo N° 934-A (expedido en la misma fecha), reconoce que 
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Licán es una parroquia rural del Cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo. 
(GAD Licán, 2014) 
3.5.2 Base Legal 
 
3.5.2.1  El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
El PDyOT de la parroquia Licán está enmarcado en fundamentos legales, desarrollados 
en torno a las competencias constitucionales exclusivas y a las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política del Estado, el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización y el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
3.5.2.2  Constitución Política del Ecuador 
 
El Art. 100, menciona que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias 
de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.  
 
3.5.2.3  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización  
 
El COOTAD, en su Art. 64 literal a) y g), manifiesta lo siguiente: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 
garantizar la realización del Buen Vivir a través de la implementación de políticas 
públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
g) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 
realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas;  
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3.5.2.4  Código de Planificación y Finanzas Públicas  
 
Art. 12. La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de 
los GAD en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 
 
3.5.2.5 Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014 
 
Lineamientos y Directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento  
 
3.5.3 Lineamientos y Directrices para la formulación, articulación, seguimiento 
y evaluación de los PDyOT de los GAD 
 
Art. 8. Del proceso de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Para la 
formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados se deberá seguir el siguiente proceso:  
a) Elaboración del diagnóstico; 
b) Formulación de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial; y,  
c) Definición del modelo de gestión (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2014) 
 
3.5.4 El GAD parroquial de Licán  
 
3.5.4.1  Funciones del GAD parroquial de Licán  
 
Artículo 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural: 
 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del GAD parroquial rural, conforme al COOTAD; 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las 
instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 
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c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 
desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 
ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia 
rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará 
la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas; 
d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 
programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y 
la ley; 
f) Proponer al municipio proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno parroquial rural; 
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 
mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 
Constitución y la ley; 
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 
acuerdo al presente Código; (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)  
 
3.5.4.2  Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural 
 
De acuerdo con el Art.65 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que se determinen: 
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a)  Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.  
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos participativos anuales. 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural. 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente. 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008) 
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3.5.4.3  Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Estructura de la Junta Parroquial de Licán 
Fuente: GAD Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
NIVEL OPERATIVO 
NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZACIÓN 
NIVEL ASESOR Y DE 
APOYO 
NIVEL DE 
GOBERNANZA 
 
GOBIERNO PARROQUIAL 
PRESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
SECRETARIA - TESORERA 
PARTICIP. CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO  
COMISIÓN DE 
MESA  
FOMENTO 
PRODUCTIVO, 
AMBIENTE Y COOP. 
INTERNACIONAL 
MANTENIMIENTO 
VIAL 
OGANIZACIÓN 
CIUDADANA  
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
DE ENCUENTRO Y 
RECREACIÓN. VIGILANCIA DE 
CALIDAD DE SERVICIOS 
 
COMISIONES EPECÍFICAS 
UNIDAD RESTAURACIÓN 
FORESTAL 
UNIDAD DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 25 
3.5.4.4  Población 
 
Tabla 3: Población de la parroquia Licán  
 
Población de la parroquia Licán 
EDAD MUJERES % HOMBRES % TOTAL 
0-4 386 4.85% 419 5.26% 805 
5-9 439 5.71% 450 5.65% 889 
10-14 454 5.70% 493 6.19% 947 
15-19 424 5.32% 509 6.39% 933 
20-24 391 4.91% 344 4.32% 735 
25-29 393 4.94% 288 3.62% 681 
30-34 267 3.35% 256 3.21% 523 
35-39 271 3.4% 238 2.99% 509 
40-44 231 2.90% 164 2.06% 395 
45-49 176 2.21% 184 2.31% 360 
50-54 158 1.98% 111 1.39% 269 
55-59 134 1.68% 111 1.39% 245 
60-64 76 0.95% 87 1.09% 163 
65-69 86 1.08% 63 0.79% 149 
70-74 74 0.93% 45 0.57% 119 
75-79 68 0.85% 45 0.57% 113 
80 y más 82 1.03% 46 0.58% 128 
TOTAL 4,110 51.61% 3.853 48.39% 7.963 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
 
 
Figura 2: Población de la parroquia Licán 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
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En la parroquia Licán observamos que, la mayor parte de la población se concentra en 
el rango de edad de entre 10 a 14 años con 947 habitantes, seguido del grupo de 5 a 9 
años con 889 personas, con ello se establece que la población en su mayoría es joven. 
 
3.5.4.5 Auto identificación étnica poblacional 
 
Tabla 4: Auto identificación étnica de la población de Licán 
 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LICÁN 
Mestizo /a 1,339 80.11% 
Indígena /a 1,339 16.82% 
Blanco/a 119 1.49% 
Afro ecuatoriano/a 70 0.88% 
Montubio/a 28 0.35% 
Mulato/a 19 0.24% 
Negro/a 6 0.08% 
Otro/a 3 0.04% 
TOTAL 7,963 100% 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
 
 
Figura 3: Auto identificación étnica de la población de Licán 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
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3.5.4.6  Población Económicamente Activa (PEA) 
 
Tabla 5: Población Económicamente Activa de Licán 
Población económicamente activa de Licán 
Hombres 1,775 57.31% 
Mujeres 1,322 42.69% 
Total 3,097 100% 
 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
 
 
Figura 4: Población Económicamente Activa de Licán 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
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3.5.4.7  Población Económicamente activa de la parroquia Licán por rama de 
actividad. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de Licán está estructurada en los sectores 
primario, secundario y terciario de la siguiente manera: 
 
Tabla 6: PEA por rama de actividad 
Sector Ramas de actividad  Población  % 
Primario 
 Agricultura, silvicultura, caza y pesca                 387,00  12,50% 
 Explotación de Minas y Canteras                     3,00  0,10% 
Secundario 
 Industrias Manufactureras                 388,00  12,53% 
 Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado  
                   2,00  0,06% 
 Construcción                 349,00  11,27% 
Terciario 
 Comercio al por mayor y menor                 656,00  21,18% 
 Transporte y almacenamiento                 218,00  7,04% 
 Ocupada en el sector público                 305,00  9,85% 
 Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos  
                   5,00  0,16% 
 Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas  
               100,00  3,23% 
 Información y comunicación                   21,00  0,68% 
 Actividades financieras y de seguros                   11,00  0,36% 
 Actividades inmobiliarias                     2,00  0,06% 
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  
                 38,00  1,23% 
 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo  
                 19,00  0,61% 
 Administración pública y defensa                   75,00  2,42% 
 Enseñanza                 177,00  5,72% 
 Actividades de la atención de la salud 
humana  
                 59,00  1,91% 
 Artes, entretenimiento y recreación                     6,00  0,19% 
 Otras actividades de servicios                   82,00  2,65% 
 Actividades de los hogares como 
empleadores  
               194,00  6,26% 
   TOTAL            3.097,00  100% 
Fuente: INEC - Censo de Poblacional y Vivienda 2010 
Elaboración: Juan Basantes 
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3.6 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES POR COMPONENTES 
Se consideran componentes: biofísico; socio-cultural; económico-productivo; de 
asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad; y, político institucional y 
de participación ciudadana. 
 
3.6.1 Identificación de problemas y potencialidades.  
 
A continuación, se muestran las necesidades y problemas detectados por cada 
componente del diagnóstico, con su respectiva priorización, de acuerdo a sus 
competencias.  
Tabla 7: Dimensión 1: Aspectos biofísicos 
Dimensión 1: Aspectos Biofísicos 
Variables Fortalezas Debilidades 
R
el
ie
v
e
 
Está compuesto por zonas 
planas o planicies.  
La parroquia tiene una superficie de 1212 ha. El 58.02% 
de la superficie posee cimas, edificios volcánicos, cuesta y 
colinas altas.  
  G
eo
lo
g
ía
 
      
El GAD parroquial es 
parte del COE Cantonal, 
se encuentra diseñando 
rutas de evacuación y 
puntos de encuentro. 
Presencia de fallas en la parroquia demuestra un riesgo de 
aparecimiento de sismos y deslaves por el taponamiento 
de las quebradas por los asentamientos humanos. 
S
u
el
o
s 
Son suelos aptos para la 
agricultura, y con gran 
capacidad de retención de 
humedad. 
Alteración y pérdida de capa arable del suelo por acciones 
erosivas, principalmente por la presencia de pendientes 
fuertes de 25% a 50% en un área del 43,13% 
correspondiente a 901,12 ha. 
Inceptisoles y Entisoles son los tipos de suelo 
predominantes de la parroquia y son caracterizados por su 
poco desarrollo y escasa fertilidad. 
Los suelos requieren uso intensivo de fertilizantes. 
C
o
b
er
tu
ra
 
d
e 
S
u
el
o
s La población produce 
productos de ciclo corto, 
en el 39,69% del 
territorio, 829,26 ha.  
Pérdida de cobertura vegetal por malas prácticas agrícolas. 
Degradación de cobertura vegetal en ecosistemas de 
páramo por incremento de la frontera agrícola. 
Expansión de asentamientos humanos. 
C
li
m
a 
La parroquia se encuentra 
en un piso climático que 
va desde el ecuatorial 
mesotermatico semi 
húmedo a ecuatorial frio 
de alta montaña. 
Presencia de heladas en los meses de agosto, septiembre y 
diciembre principalmente en las comunidades de 
Cunduana. 
La temperatura oscila 
entre 12° a13°C. 
Presencia de sequias en los meses de enero a marzo. 
Las precipitaciones 
oscilan entre 700mm por 
año y proveen suficiente 
agua a la agricultura. 
Cambio climático marcado que hace vulnerable la 
producción agropecuaria en las comunidades de 
Cunduana. 
A
g
u
a La principal microcuenca 
es la quebrada Las Abras 
que abarca el 62,92% de 
Pastoreo frecuente en las cuencas hídricas, en las 
comunidades. En la parroquia Licán el 100% de barrios y 
comunidades consumen agua de red entubada, en la 
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territorio, 1314,75 ha.  cabecera parroquial 
Cuenta con 17 sistemas 
de agua de las cuales el 
60% se encuentran 
protegidas. 
Existe un sistema de agua entubada, la misma que en 
ocasiones es clorada, es decir no cuentan con agua potable 
para el consumo humano. 
R
ec
u
rs
o
s 
N
at
u
ra
le
s 
n
o
 R
en
o
v
ab
le
s 
Creación de un programa 
de evaluación del impacto 
social, económico y 
ambiental de la 
extracción de recursos no 
renovables, en el cual de 
definan las condiciones 
de su extracción, uso y 
venta, o, si es el caso, 
tomar la determinación de 
mantenerlos bajo tierra. 
La presencia de zonas minera legales e ilegales cercanas a 
la población provoca contaminación por ruido y presencia 
de polvo. 
La degradación ambiental se produce por los vertidos y 
descargas de residuos industriales y agrícolas, por el 
inadecuado manejo de los desechos sólidos, 
transformación y destrucción de los suelos. 
El agua se contamina por desechos inorgánicos e 
industriales y su grado de afectación es Alto. 
La contaminación del suelo se da principalmente por 
relleno sanitario. 
El asentamiento de viviendas es inadecuado en medida 
que existe asentamientos informales y su grado de 
afectación es alto. 
E
co
si
st
em
as
 
Se mantiene convenio 
con el MAE y se han 
identificado las áreas 
aptas para ingresar al 
programa de restauración 
forestal, el GAD 
parroquial cuenta con un 
equipo de trabajo 
conformado por un 
técnico y un promotor 
para iniciar este proyecto 
Existen dos micro cuencas de las cuales la quebrada las 
abras abarca la mayor extensión de territorio y la que más 
se ve afectada es la de drenajes menores principalmente 
por actividades extractivas presentes en la zona. 
Alto grado de contaminación en el rio Chibunga (drenaje 
natural de las comunidades y fábricas cercanas) 
Desconocimiento por parte de los habitantes de los 
programas de servicios ambientales  
Limitados programas de concientización y socialización 
sobre los programas protección del bosque. 
R
ec
u
rs
o
s 
N
at
u
ra
le
s 
D
eg
ra
d
ad
o
s La creación de una 
cultura de prevención 
requiere un cambio en las 
actitudes de las 
autoridades y de la 
población. Mediante la 
mejora de las prácticas 
agrícolas, un pastoreo 
sostenible y una mejor 
coordinación entre las 
autoridades locales y 
provinciales. 
Se evidencian un conjunto de problemas como erosión 
acelerada, lo cual genera la improductividad del suelo; 
contaminación química por el uso irracional de 
fertilizantes y sustancias químicas para el control de 
plagas y agrícolas; pérdida de nutrientes, 
empobrecimiento gradual del suelo por sobreexplotación o 
monocultivo y el cambio de las tierras agrícolas por tierras 
para la urbanización. 
A
m
en
az
as
, 
V
u
ln
er
ab
il
id
ad
 y
 
R
ie
sg
o
s 
Conjuntamente con el 
COE Cantonal, se está 
diseñando un mapa de 
riesgos y 
vulnerabilidades. 
Alta vulnerabilidad en las comunidades del sur de la 
parroquia por el taponamiento de las quebradas secas que 
provoca deslizamientos de tierras y taponamientos de los 
sistemas de drenaje natural y artificial. 
Aún no se cuenta con un plan de riesgos ni rutas de 
evacuación. 
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
 
  
 31 
Tabla 8: Dimensión 2: Aspectos socio culturales 
Dimensión 2: Aspectos Socio Culturales 
Variables Potencialidades Problemas 
Demografía 1.919 habitantes. PEA entre 18 a 
65 años. 
La tasa de envejecimiento es mayor en 6,61 % 
la media nacional. 
Educación Atención a niños de 0 a 3 años de 
edad a través de CNH por parte del 
MIES. 
El acceso a la educación en zonas lejanas es 
difícil para los estudiantes por falta de medios 
de transporte y recursos. 
Infraestructura de instituciones educativas en 
condiciones regulares. 
La tasa de asistencia en educación 
básica del 90,50% y el 94% 
educación primaria. 
Tasa de analfabetismo del 11,53%. 
La tasa de asistencia de educación secundaria, 
bachillerato y superior es baja en relación a la 
educación básica y primaria, 56,75%, 38,39% y 
10,25% respectivamente. 
Salud Presencia de un centro de salud en 
la cabecera parroquial y dos 
puestos de salud en las 
comunidades que presta el servicio 
de salud a la comunidad. 
Inexistencia de médicos especialistas. 
El horario de atención de los centros de salud 
imposibilita dar atención a emergencias las 24 
horas. 
Presencia de enfermedades como parasitosis e 
infección intestinal debido al consumo de agua 
de baja calidad. 
Acceso y uso de 
espacio público 
Presencia de 4 estadios y 22 
canchas deportivas de usos 
múltiple para la recreación.                
Limitado mantenimiento de espacios de 
recreación. 
Necesidades 
Básicas 
Convenio con el GAD. Cantonal 
para la dotación de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera 
parroquial. 
Las NBI de la parroquia es de 95,13%.                
Organización 
social 
Se cuenta con 68 organizaciones 
comunales. 
Las organizaciones sociales no se encuentran 
legalizadas. 
Grupos Étnicos El 5% de la población no ha 
perdido su identidad étnica. 
Perdida de la identidad cultural uso de 
vestimenta occidentalizada. 
El 100% de las comunidades y 
barrios de la parroquia de Licán 
practica la minga. 
Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 
La parroquia organiza brigadas de 
seguridad en casi todas las 
comunidades. 
Puesto de auxilio inmediato de policía 
comunitaria compartido. 
No hay alarmas comunitarias integradas al 
servicio de seguridad pública. 
Patrimonio 
Cultural 
Patrimonio cultural tangible e 
intangible. 
Patrimonio cultural tangible e intangible de la 
parroquia, no reconocido por el INPC. 
La Medicina Tradicional: Limpia 
con Cuy- patrimonio cultural 
inmaterial. 
Movilidad 
Humana 
El sistema económico social es 
solidario y se maneja de una forma 
sostenible a través del ingreso de 
divisas. 
Desintegración familiar -migración. 
Falta de fuentes de trabajo.  
Migración temporal de la población para cubrir 
las necesidades básicas. 
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 9: Dimensión 3: Aspectos económico productivos 
Dimensión 3: Aspectos Económico - productivos 
Variables Potencialidades Problemas 
Empleo y Talento 
humano 
La actividad comercial 
representa el 22,04% del PEA, 
seguida por la actividad de 
manufactura con el 13,03% y por 
la agricultura con el 13%. 
Mínima infraestructura de apoyo a la 
producción  
Experiencia y destreza de la 
población en temas de comercio, 
manufactura.  
Productos principales Cultivos de Maíz (43,83%), 
Alfalfa (11,91%) y brócoli 
(11,73%). 
Débil tecnificación en cultivos. 
66% territorio cultivable no legalizado. 
Escasa presencia de pastizales. 
Conocimientos propios y 
ancestrales en producción 
agrícola. 
Especies menores para autoconsumo. 
64% de producción de leche destinada 
principalmente al autoconsumo. 
Seguridad y soberanía 
alimentaria 
El 8.5% de la producción de 
alfalfa, brócoli y maíz está 
destinado al autoconsumo, el 
29,25% a la comercialización y 
el 62,25% para semilla. 
Carencia de una política pública local que 
se encargue de la seguridad y soberanía 
alimentaria de la parroquia. 
Proyectos estratégicos  Presencia del programa socio 
bosque del MAE. 
Carencia de proyectos estratégicos 
nacionales. 
Financiamiento 41% de crédito destinado a 
actividades agrícolas. 
El 14% del crédito es destinado para 
consumo. 
Infraestructura para 
el fomento productivo 
Presencia de carreteras en buen 
estado para el fomento 
productivo. 
66% de tierras sin legalizar. 
Déficit del 51% de riego. 
Escasos recursos para el fomento 
productivo local. 
Presencia de superficies aptas 
para forestación y reforestación. 
Inadecuados canales de comercialización 
para productos agropecuarios. 
Carencia de infraestructura para el 
desarrollo del comercio como centros de 
acopio, mercados, etc. 
Presencia del 91% de riego por gravedad, 
un sistema poco eficiente por el 
desperdicio del agua. 
Amenazas a la 
infraestructura 
Existencia de Infraestructura 
para labores agrícolas. 
Suelos con aptitud agropecuaria con 
escaso acceso al riego. 
Riesgos naturales: sequia 80,50%; helada 
73,70%; Ceniza 50,75%; vientos fuertes 
51,20%; precipitaciones 13,32% y 
deslizamientos 17,56%. 
Presencia de plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos. 
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 10: Dimensión 4: Aspectos concernientes a los asentamientos humanos 
Dimensión 4: Aspectos concernientes a los Asentamientos Humanos 
Variables Potencialidades Problemas 
Red de 
asentamientos 
humanos 
parroquiales  
Buena conectividad entre los 
asentamientos humanos. 
Alta exposición de los centros poblados a la 
contaminación por la extracción minera 
presente.  
Existe un considerable incremento de la 
densificación poblacional a lo largo del 
perímetro urbano. 
Servicios 
básicos  
La cobertura de salud y educación es 
buena dentro de la parroquia. 
Déficit de cobertura total de servicios 
básicos en la parroquia. 
Presencia de dos pozos de agua 
subterránea  
Déficit servicio de infraestructura de salud y 
educación especializada. 
Presencia de cuatro fuentes de agua 
para el abastecimiento de agua de 
consumo humano en la parroquia. 
El agua de consumo humano no tiene un 
adecuado proceso de potabilización. 
Acceso de la 
población a 
vivienda y 
catastro  
El 100% de los habitantes que aún no 
poseen vivienda propia se encuentra 
en proceso de construcción. 
El 82% de las comunidades de la parroquia 
no ha tenido acceso a programas de 
vivienda del Estado. 
El 46% de los hogares existentes en la 
parroquia no posee casa propia. 
Amenazas y 
capacidad de 
respuesta 
En la parroquia Licán existen tres 
sitios potenciales para la atención y 
resguardo de la población en caso de 
desastres o emergencias. 
La parroquia no dispone de proyectos y 
planes de contingencia para mitigación para 
riesgos. 
Tiene fácil acceso a atención médica, 
los más centros más cercanos son el 
Hospital Andino y el Centro de Salud 
Lizarzaburu ESPOCH. 
La ciudadanía no tiene percepción de los 
riesgos potenciales existentes en la 
parroquia. 
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 11: Dimensión 5: Aspectos sobre movilidad, energía y conectividad 
Dimensión 5: Aspectos sobre Movilidad, Energía y Conectividad 
Variables Potencialidades Problemas 
Telecomunicaciones  Disponibilidad del servicio de 
telecomunicaciones.  
Baja cobertura del servicio de 
internet, telefonía fija y telefonía 
móvil. 
Potencia instalada y 
generación eléctrica  
Cobertura del 93% del servicio de 
alumbrado público. 
Ausencia de fuentes de generación 
de energía alternativas. 
Abastecimiento del 89,48% del 
servicio de energía eléctrica en las 
viviendas. 
Red vial y de transporte Disponibilidad de carreteras 
pavimentadas y en buen estado que 
conectan a la parroquia con la 
cabecera cantonal, la Región Costa y 
el Austro. 
El 74% de los caminos son de 
lastre, tierra y empedrado, mismas 
que se encuentran en estado 
regular. 
La parroquia se beneficia de 3,76 
Km de la red vial panamericana que 
atraviesa el territorio. 
Se cuenta con de 6 líneas de buses 
urbanos y una cooperativa de taxis, 
mismas que facilitan la movilidad de 
la población. 
Red de Riego  La parroquia cuenta con una 
superficie productiva de 1016,38 ha. 
las cuales son aptas para la 
implementación de proyectos de 
riego. 
El 42,22% de la superficie 
productiva de la parroquia está 
constituido por parcelas pequeñas 
con cobertura de riego menor al 
50%. 
Amenazas Cuenta con tres zonas seguras en 
caso de emergencia (El estadio 
central, el coliseo y el centro de 
salud) 
La presencia de heladas y sequías 
en la parroquia representan el 
73,70% y el 80,58%. 
Movilidad Humana El sistema económico social es 
solidario y se maneja de una forma 
sostenible a través del ingreso de 
divisas. 
Altos índices de migración y 
desintegración familiar. 
Falta de fuentes de trabajo en la 
parroquia.  
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 12: Dimensión 6: Aspectos político institucionales y participación ciudadana 
Dimensión 6: Aspectos Político - institucionales y Participación Ciudadana 
Variables Potencialidades Problemas 
Instrumentos de 
planificación y marco 
legal  
El GAD parroquial se rige a la 
normativa legal nacional vigente: 
Constitución Política del Estado, 
COTAD, SENPLADES, PNBV, 
etc. 
Escasa información, difusión, 
socialización y capacitación a la 
ciudadanía y en los   procesos   de 
participación ciudadana y control 
social. 
Desinterés y falta de compromiso de 
la ciudadanía en ocupar las 
instancias de participación 
ciudadana y control social. 
Disponibilidad de Reglamento 
Interno vigente. 
Limitado interés de la ciudadanía en 
participar y colaborar con el 
ordenamiento territorial. 
Actores del territorio  Presencia de instituciones públicas 
sectoriales: distritos de salud y 
educación, MINTEL y  
Débil articulación entre el GAD 
Parroquial y el MAGAP. 
Presencia de empresas privadas 
que coadyuvan a desarrollo de la 
parroquia. 
Presencia del MINTEL y MIESS 
Integración del GAD   parroquial 
al proyecto socio bosque a través 
del MAE.  
Existencia de una página web para 
información ciudadana 
Capacidad de gestión  Viabilidad política para la toma de 
decisiones. 
Falencias en la estructura orgánica 
funcional. 
Planificación y 
ordenamiento territorial. 
Se cuenta con el plan de desarrollo 
anterior. 
Carencia de una unidad de 
planificación en la parroquia. 
Fortalecimiento técnico a través de 
SENPLADES. 
Escasa articulación del PDOT 
cantonal con el PDOT parroquial. 
Limitada articulación del PDOT 
provincial con el PDOT parroquial. 
Fuente: PDOT del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
 
3.6.2 Revisión documental 
 
A continuación, se muestran un resumen de los documentos revisados para conocer la 
situación actual del GAD Parroquial de Licán. 
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3.6.3 Plan Operativo Anual 
Tabla 13: Plan Operativo Anual del año 2014 
PROYECTO ACTIVIDADES 
PROGRAMACIÓN DE 
METAS POR TRIMESTRE 
(%) 
 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR 
TRIMESTRE (USD)  
TOTAL, 
PROYECTO 
I II III IV  I   II   III   IV    
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  25% 25% 25% 25% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 
TOTAL 12.000,00 
Mantenimiento vial Mantenimiento y repuestos 25% 25% 25% 25% 1.609,22 1.609,22 1.609,22 1.609,22 6.436,86 
TOTAL 1.609,22 1.609,22 1.609,22 1.609,22 6.436,86 
Mejoramiento de la 
infraestructura física, 
equipamiento y espacios físicos 
de la parroquia 
Terminación de la Casa Comunal 
de San Pedro 
      100%            -               -               -    6.841,87 6.841,87 
Construcción de las baterías 
sanitarias en el estadio parroquial 
Licán 
      50%            -               -               -    3.420,94 6.000,00 
Construcción y rehabilitación de 
la cancha de uso múltiple del 
Barrio Las Carmelitas 
      100%            -               -               -    6.841,87 23.579,05 
Construcción del cerramiento del 
Estadio del Barrio San José de 
Macají 
      70%            -               -               -    4.789,31 17.707,19 
Reconstrucción del Centro 
Ocupacional de la Comunidad 
Cunduana 
    50% 50%            -               -    3.420,94 3.420,94 5.308,75 
TOTAL   59.436,86 
77.873,72 
Fuente: POA del GAD de Licán 
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Tabla 14: Plan Operativo Anual del año 2015 
PROYECTO Actividades PROGRAMACIÓN DE METAS POR 
TRIMESTRE (%) 
 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR 
TRIMESTRE (USD)  
TOTAL 
PROYECTO 
I II III IV  I   II   III   IV  
Mejoramiento de la 
infraestructura física, 
equipamiento y 
espacios físicos de la 
parroquia 
Implementación de áreas 
verdes y parada de buses 
en la Comunidad 
Cunduana 
    50% 50%        7.500,00     7.500,00              15.000,00  
Construcción del 
cerramiento y encespado 
de la cancha de fulbito en 
la Comunidad Cunduana. 
    50% 50%        6.000,00     6.000,00              12.000,00  
Construcción de 
cerramientos de bienes 
inmuebles pertenecientes 
al GAD. 
    50% 50%      15.000,00   15.000,00              30.000,00  
Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias  
Implementación de un 
galpón avícola en la 
Comunidad Cunduana. 
    50% 50%        3.750,00     3.750,00                7.500,00  
TOTAL             64.500,00  
Equipamiento a los 
grupos de atención 
prioritaria 
Entrega de útiles escolares 
y materiales de limpieza a 
los Centros Infantiles del 
Buen Vivir 
    50% 50%        5.000,00     5.000,00              10.000,00  
TOTAL             10.000,00  
74.500,00 
Fuente: POA del GAD de Licán 
 
 
 38 
Tabla 15: Plan Operativo Anual del año 2016 
PROYECTO Actividades 
PROGRAMACIÓN DE METAS 
POR TRIMESTRES (%) 
PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN 
POR TRIMESTRES (USD) TOTAL 
PROYECTO 
I II III IV I II III IV 
UNIDAD DE 
PLANIFICACION  
Unidad de Planificación 25% 25% 25% 25% 2.667,60 2.667,60 2.850,60 3.467,60 11.653,40 
TOTAL 11.653,40 
Mantenimiento vial 
Cuotas maquina 25% 25% 25% 25% 7.704,03 7.704,03 7.704,03 7.704,03 30.816,12 
Mantenimiento y repuestos 22,57% 26,54% 24,63% 26,26% 809,72 2.305,66 1.584,62 2.200,00 6.900,00 
TOTAL 8.513,75 10.009,69 9.288,65 9.904,03 37.716,12 
Mejoramiento de la cancha de 
fútbol de la Comunidad La 
Armenia 
    50% 50%     6.916,00 6.916,00   13.832,00 
TOTAL 13.832,00 
Mejoramiento de la 
infraestructura física de la 
parroquia 
Adquisición de materiales de 
construcción 
    63,54% 36,46%     19062,17 10937,83 30.000,00 
TOTAL 30.000,00 
Equipamiento a los grupos de 
atención prioritaria 
Entrega de útiles escolares y 
materiales de limpieza a los Centros 
Infantiles del Buen Vivir 
  71,73%       2537,04     2537,04 
Adquisición de peces para el barrio 
Lucerito 
    28,27%       1000   1000 
TOTAL 3.537,04 
96.738,56 
Fuente: POA del GAD de Licán 
 39 
3.6.4 Plan Anual de Compras Públicas 
Tabla 16: Plan Anual de Contratación del año 2014 
N° Código CPC Tipo de 
compra 
Tipo de 
presupuesto 
Procedimiento Detalle del producto Cantidad 
anual 
Unidad 
de 
medida 
 Costo 
unitario  
 Costo total  
1 54560.00.1 Servicio Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Mano de obra para trabajos en 
la parroquia 
1 Unidad    2.000,00     2.000,00  
2 71339.00.1 Servicio Gasto 
corriente 
Ínfima cuantía Servicio de concertación de 
pólizas de seguro 
1 Unidad       300,00        300,00  
3 01510.02 Bien Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Servicios en plantaciones 
forestales 
1 Unidad    2.000,00     2.000,00  
4 54270.00 Servicio Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Instalación de mantenimiento 
y reparación de bienes 
deportivos 
1 Unidad    5.000,00     5.000,00  
5 32129.20 Bien Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Materiales de oficina 1 Unidad    1.000,00     1.000,00  
6 85990.00 Servicio Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Materiales de impresión, 
fotografía y reproducción 
1 Unidad    1.000,00     1.000,00  
7 61175.00.1 Bien Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Materiales de aseo 1 Unidad    1.000,00     1.000,00  
8 36990.00.2 Bien Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Materiales didácticos 1 Unidad       500,00        500,00  
9 44427.00.1 Bien Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Maquinarias y equipos 1 Unidad  50.000,00   50.000,00  
10 87130.00.1 Servicio Proyecto de 
Inversión 
Ínfima cuantía Equipos sistemas y paquetes 
informáticos 
1 Unidad       500,00        500,00  
11 01136.00.1 Servicio Proyecto de 
Inversión 
Subasta inversa 
electrónica 
Bienes artísticos culturales 1 Unidad    2.000,00     2.000,00  
Total  65.300,00  
Fuente: PAC del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 17: Plan Anual de Contratación del año 2015 
N° 
Partida 
presupuestaria / 
Cuenta contable 
Código CPC 
Tipo de 
compra 
Tipo de 
presupuesto 
Procedimiento Detalle del producto 
Cantidad 
anual 
Unidad de 
medida 
 Costo 
unitario  
 Costo total  
1 71.01.05 861400011 Bien P. Inversión Sub. Inv. Elect. Adquisición de plantas 1 U 15.000,00 15.000,00 
2 71.01.05 533000110 Bien 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. 
Compra de terreno para construcción 
de coliseo 
1 U 
25.000,00 25.000,00 
3 71.01.05 833220012 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía Pago beneficios a los trabajadores 1 U 
1.107,00 1.107,00 
4 71.01.05 491140017 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Alquiler de volqueta para limpieza de 
calles 
1 U 
1.000,00 1.000,00 
5 71.01.05 831110011 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Pago beneficios a los trabajadores de 
inversión 
1 U 
1.039,19 1.039,19 
6 71.01.05 891211013 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Impresión de órdenes de pago, vales, 
retenciones y otros 
1 U 
200 200 
7 71.01.05 831110011 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía Beneficios de ley para empleados 1 U 
1.571,00 1.571,00 
8 71.01.05 823100011 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía Pago de impuestos 1 U 
500 500 
9 71.01.05 541110013 Obra 
P. Inversión 
Menor cuantía 
Readecuación y reconstrucción de 
beneficios locales y residencia 
1 U 
10.000,00 10.000,00 
10 71.01.05 381210015 Bien 
P. Inversión 
Ínfima cuantía Adquisición de muebles de oficina 1 U 
6.000,00 6.000,00 
11 71.01.05 369900026 Bien 
P. Inversión 
Catálogo electrónico 
Adquisición de materiales para centros 
infantiles 
1 U 
1.000,00 1.000,00 
12 71.01.05 632100014 Servicio 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. 
Servicio de alimentación para centros 
infantiles 
1 U 
50.000,00 50.000,00 
13 71.01.05 833310013 Bien 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. Trazo de calles para adoquinado 1 U 
18.852,00 18.852,00 
14 71.01.05 831110011 Servicio 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. Contratación 1 U 
14.400,00 14.400,00 
15 71.01.05 333400011 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Adquisición de combustible para 
retroexcavadora 
1 Gln 
2.000,00 2.000,00 
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16 71.01.05 623610012 Bien 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. 
Adquisición de materiales de 
construcción para las diferentes obras 
de la parroquia. 
1 U 
47.515,53 47.515,53 
17 71.01.05 911360011 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía Difusión de lugares turísticos 1 U 
1.500,00 1.500,00 
18 71.01.05 21290211 Bien 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. 
Adquisición de cuyes y pollos para 
sectores vulnerables  
1 U 
19.000,00 19.000,00 
19 71.01.05 452300381 Bien 
P. Inversión 
Catálogo electrónico Adquisición de computadora 1 U 
2.500,00 2.500,00 
20 71.01.05 832220012 Obra 
P. Inversión 
Menor cuantía Mejoramiento de parques y calles 1 U 
30.000,00 30.000,00 
21 71.01.05 721110012 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Arrendamiento de local para Centro 
Infantil Manitos Creadoras 
1 U 
1.800,00 1.800,00 
22 71.01.05 678120015 Servicio 
P. Inversión 
Ínfima cuantía 
Traslado a Quito y Ambato para 
realizar gestiones 
1 U 
1.000,00 1.000,00 
23 71.01.05 911230011 Obra 
P. Inversión 
Menor cuantía 
Mejoramiento de la red de 
alcantarillado 
1 U 
15.000,00 15.000,00 
24 71.01.05 833220012 Servicio 
P. Inversión 
Sub. Inv. Elect. Elaboración de estudios y proyectos 1 U 
8.000,00 8.000,00 
Total 273.984,72 
Fuente: PAC del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 18: Plan Anual de Contratación del año 2016 
N° Partida 
presupuestaria 
/ Cuenta 
contable 
Código 
CPC 
Tipo de 
compra 
Tipo de 
presupuesto 
Procedimiento Detalle del producto Cantidad 
anual 
Unidad 
de 
medida 
 Costo 
unitario  
 Costo 
total  
1 73.08.11 622650012 Bien P. Inversión Subasta inversa 
electrónica 
Adquisición de materiales de 
construcción para las 
diferentes obras de la 
parroquia. 
1 Unidad    
62.000,00  
     
62.000,00  
2 73.08.04 321290418 Bien P. Inversión Catálogo 
electrónico 
Compra de materiales de 
oficina 
1 Unidad     
2.000,00  
       
2.000,00  
3 73.08.05 389930012 Bien P. Inversión Catálogo 
electrónico 
Compra de materiales de aseo 1 Unidad     
2.000,00  
       
2.000,00  
4 73.08.01 632300212 Servicio P. Inversión Subasta inversa 
electrónica 
Servicio de alimentación para 
los Centros Infantiles del 
Buen Vivir 
1 Unidad    
96.000,00  
     
96.000,00  
5 73.02.07 911360011 Servicio P. Inversión Ínfima cuantía Difusión de los lugares 
turísticos y obras de la 
parroquia 
1 Unidad     
5.000,00  
       
5.000,00  
6 73.02.04 859400011 Servicio P. Inversión Ínfima cuantía Impresión de órdenes de pago, 
vales, retenciones y otros 
1 Unidad     
1.000,00  
       
1.000,00  
7 73.07.04 871100212 Servicio P. Inversión Ínfima cuantía Mantenimiento y arreglo de la 
retroexcavadora 
1 Unidad     
5.000,00  
       
5.000,00  
8 73.08.13 333400011 Servicio P. Inversión Ínfima cuantía Adquisición de Diesel para la 
retroexcavadora 
1 Galón     
5.000,00  
       
5.000,00  
Total  178.000,00  
Fuente: PAC del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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3.6.5 Informes enviados al SIGAD 
Tabla 19: Informe presentado al SIGAD año 2014 
Objetivo del PDN Eje de la 
Agenda 
Meta de la agenda zonal Competencia del 
GAD 
Objetivo estratégico del PDOT Año de 
cumplimie
nto de la 
meta 
Programa o 
proyecto 
priorizado 
Objetivo 03: Mejorara la 
calidad de vida de la población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: Mejorara la calidad 
de vida de la población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de la 
parroquia rural 
Dotar de una adecuada infraestructura 
y mantenimiento a los espacios de 
encuentro y recreación de la 
parroquia Licán hasta el año 2021 
2016 Terminación de la 
casa comunal de 
San Pedro 
Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Sustentabilid
ad 
patrimonial 
Z3. Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de la 
parroquia rural 
Dotar de una adecuada infraestructura 
y mantenimiento a los espacios de 
encuentro y recreación de la 
parroquia Licán hasta el año 2021 
2018 Construcción de las 
baterías sanitarias 
en el estadio 
parroquial Licán 
Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Sustentabilid
ad 
patrimonial 
Z3. Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de la 
parroquia rural 
Dotar de una adecuada infraestructura 
y mantenimiento a los espacios de 
encuentro y recreación de la 
parroquia Licán hasta el año 2021 
2016 Construcción y 
rehabilitación de la 
cancha de uso 
múltiple del barrio 
Las Carmelitas 
Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Sustentabilid
ad 
patrimonial 
Z3. Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de la 
parroquia rural 
Dotar de una adecuada infraestructura 
y mantenimiento a los espacios de 
encuentro y recreación de la 
parroquia Licán hasta el año 2021 
2018 Construcción del 
cerramiento del 
estadio del barrio 
san José de macají 
Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Sustentabilid
ad 
patrimonial 
Z3. Objetivo 05: Construir espacios 
de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de la 
parroquia rural 
Dotar de una adecuada infraestructura 
y mantenimiento a los espacios de 
encuentro y recreación de la 
parroquia Licán hasta el año 2021 
2018 Reconstrucción del 
centro ocupacional 
de la comunidad 
Cunduana 
Fuente: Informes presentados al SIGAD por el GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
 
 44 
Tabla 20: Informe presentado al SIGAD año 2015 
Objetivo del PDN Eje de la 
Agenda 
Meta de la agenda 
zonal 
Competencia del 
GAD 
Objetivo estratégico del 
PDOT 
Meta del PDOT Año de 
cumplimiento 
de la meta 
Programa o 
proyecto priorizado 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Construcción de 
cerramientos de 
bienes inmuebles 
pertenecientes al 
GAD. 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Implementación de 
áreas verdes y 
parada de buses en 
la Comunidad 
Cunduana 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Mejoramiento de la 
infraestructura 
básica de uso 
público en las 
comunidades de la 
parroquia Licán 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Construcción del 
cerramiento y 
encespado de la 
cancha de fulbito 
en la Comunidad 
Cunduana. 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Implementación de 
un galpón avícola 
en la Comunidad 
Cunduana. 
Fuente: Informes presentados al SIGAD por el GAD de Licán 
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Tabla 21: Informe presentado al SIGAD año 2016 
Objetivo del PDN Eje de la 
Agenda 
Meta de la agenda 
zonal 
Competencia del 
GAD 
Objetivo estratégico del 
PDOT 
Meta del PDOT Año de 
cumplimiento 
de la meta 
Programa o 
proyecto 
priorizado 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Construcción de 
cerramientos de 
bienes inmuebles 
pertenecientes al 
GAD. 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Implementación de 
áreas verdes y 
parada de buses en 
la Comunidad 
Cunduana 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Mejoramiento de la 
infraestructura 
básica de uso 
público en las 
comunidades de la 
parroquia Licán 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Construcción del 
cerramiento y 
encespado de la 
cancha de fulbito 
en la Comunidad 
Cunduana. 
Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Reducción 
de brechas 
Z3. Objetivo 03: 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
Infraestructura física, 
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural 
Dotar de una adecuada 
infraestructura y 
mantenimiento a los espacios 
de encuentro y recreación de 
la parroquia Licán hasta el 
año 2021 
Infraestructura pública de la 
parroquia intervenida en un 
100% 
2020 Implementación de 
un galpón avícola 
en la Comunidad 
Cunduana. 
Fuente: Informes presentados al SIGAD por el GAD de Licán 
 46 
3.6.6 Resumen de los Informes de Rendición de Cuentas 
Tabla 22: Rendición de Cuentas de las Obras ejecutadas en el año 2014 
PROYECTO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 
Barrio Sector 
Obras de 
infraestructura 
física 
Terminación de la casa comunal 
de San Pedro 
24 de mayo San Pedro 
Construcción de las baterías 
sanitarias en el estadio parroquial 
Licán 
Barrio 
Central 
  
Construcción y rehabilitación de 
la cancha de uso múltiple del 
barrio Las Carmelitas 
Las 
Carmelitas 
  
Construcción del cerramiento del 
estadio del barrio san José de 
Macají 
San José de 
Macají 
  
Reconstrucción del centro 
ocupacional de la comunidad 
Cunduana 
La Unión Cunduana 
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
 
  
 47 
Tabla 23: Rendición de Cuentas de las Obras ejecutadas en el año 2015 
PROYECTO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 
Barrio Sector 
Vialidad Apertura de calle Corona Real   
Limpieza y apertura de vías Primero de Mayo   
Lastrado de vías Mirador Alto   
24 de mayo   
Santa Ana   
Duraznopamba   
San Pedro de 
Macají 
  
Limpieza, ensanchamiento y afirmación de calle 
Cunduana - Santa Anita de Tapi 
San Francisco Cunduana - Santa 
Anita de Tapi 
Adoquinado de calles San Pedro de 
Macají 
  
Lastrado y Apertura de vías de vías Valles de Licán   
Adoquinado de calles La Armenia   
La Florida   
Limpieza de cunetas La Armenia   
Deportes Adquisición de materiales para construcción del 
cerramiento del estadio de Licán 
Corona Real   
Adquisición de materiales para construcción del 
graderío del estadio de Licán 
Corona Real   
Adquisición de materiales para construcción del 
cerramiento de la cancha deportiva 
Las Carmelitas   
Enchampado y construcción del cerramiento de la 
cancha de indor 
La Unión Cunduana 
Obras de 
infraestructura 
física 
Adquisición de materiales para construcción de 
bordillos 
La Armenia   
El Recreo   
La Florida   
Corona Real   
Construcción total de las baterías sanitarias  La Unión Cunduana 
Adquisición de materiales para construcción de 
parada de buses 
La Unión   
Adquisición de materiales para terminar la 
construcción de la Casa Comunal 
La Unión Cunduana 
Colocación de techo en la Iglesia La Unión   
Adquisición de materiales para construcción de la 
Cocina en la casa barrial 
Bellavista   
Adquisición de materiales para terminar la 
construcción de la Casa Barrial 
Inmaculada   
Agua potable y 
alcantarillado 
Excavación para colocación de tubería de 
alcantarillado 
Valles de Licán   
El Recreo   
Construcción del cerramiento y caseta en el pozo 
de agua potable 
Toda la comunidad 
Equipamiento a 
grupos de 
atención 
prioritaria 
Entrega de sillas para la casa barrial Independiente   
Entrega de computadoras a Infocentro San Pedro de 
Macají 
  
Limpieza de terreno de la asociación de mujeres 
Vida Nueva 
  Cunduana 
Entrega de materiales para construcción de galpón 
de pollos para la asociación de mujeres Vida 
Nueva 
    
Ampliación de la sede de la Hermandad de la 
Virgen  
Barrio Central   
Entrega de material didáctico y suministros de 
limpieza a los Centros Infantiles del Buen Vivir 
Niños y niñas de la parroquia 
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 24: Rendición de Cuentas de las Obras ejecutadas en el año 2016 
PROYECTO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 
Barrio Sector 
Vialidad Elaboración de 70.000 adoquines, para adoquinado de 
calles 
 24 de mayo   INECEL 
 Luz de 
América  
Barrio Central Línea Férrea 
Limpieza de vías La Florida   
Independiente   
Vida Nueva   
Apertura de vías 25 de mayo Línea Férrea 
Las Carmelitas   
Lastrado de vía: San José de Macají - La Armenia San José de Macají y La 
Armenia 
  
Bacheo de vías Barrio Central Plaza 
central 
Deportes Colocación de césped en el Estadio de Licán Liga Cantonal de Licán  
Construcción de graderío en el Estadio de Licán Liga Cantonal de Licán  
Colocación de Viseras en Estadio de Licán Liga Cantonal de Licán  
Entrega de uniformes deportivos  Liga Cantonal de Licán  
Adquisición de materiales para construcción de 
cubierta en los graderíos del Estadio San Francisco de 
Macají 
San José de Macají     
Adquisición de materiales para construcción de 
cancha de uso múltiple 
La Unión Cunduana 
Obras de 
infraestructura 
física  
Construcción del cerramiento del terreno del GAD 
parroquial  
San José de Macají     
Adecentamiento de la cocina-comedor del Centro 
Niños Amiguitos de Cristo 
    
Adquisición de materiales de construcción para la 
casa barrial del mirador de Cunduana. 
La Unión Cunduana 
Construcción y colocación de portones en el galpón 
del GAD parroquial 
GAD parroquial 
Adquisición de materiales de construcción para la 
bodega de la Junta de Riego Silveria - Cunduana   
La Unión Cunduana 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
Mantenimiento del pozo de agua en la Hacienda 
Sillahuan  
    
Adquisición de tubería e instalación de la red del agua 
potable  
Colinas del Sur, 
Manzanapamba, 
Alborada de Licán, 
Mirador la Media Luna, 
Villa la Unión  
  
Duraznopamba, Balcón 
del Norte, Primero de 
mayo 2, Vista Hermosa 
2, Los Trigales, Cuadra 
Vieja, Flor de Paraíso 
  
Colocación de la red de la energía eléctrica para el 
funcionamiento del pozo de agua potable San 
Francisco de Cunduana 
La Unión Cunduana 
Adquisición de materiales para la red de 
alcantarillado  
San José de Macají, San 
Pedro de Macají, La 
Lolita, La Quinta, 24 de 
mayo  
  
Equipamiento 
a los grupos de 
atención 
prioritaria 
Entrega de material didáctico y suministros de 
limpieza a los Centros Infantiles del Buen Vivir 
Niños y niñas de la parroquia 
Agasajo navideño a los adultos mayores  Adultos mayores de la parroquia 
Agasajo navideño al club de diabéticos e hipertensos Adultos mayores de la parroquia 
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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3.7 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS  
3.7.1 Análisis del cumplimiento de Normas para la elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
Tabla 25: Verificación de Cumplimiento de Normas Legales 
NORMATIVA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONE
S 25
% 
50
% 
75
% 
100
% 
Constitución 
Política del 
Ecuador 
Art. 100. En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que 
funcionarán regidas por principios 
democráticos. La participación en estas 
instancias se ejerce para: a). Elaborar planes y 
políticas nacionales, locales y sectoriales entre 
los gobiernos y la ciudadanía. b) Mejorar la 
calidad de la inversión pública y definir agendas 
de desarrollo. c) Elaborar presupuestos 
participativos de los gobiernos. Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y control 
social.  
X       No se conformaron 
mesas de trabajo 
para la formulación 
del PDOT.          
Art. 241. La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos GAD.  
      X   
Art. 260. La colaboración y complementariedad 
entre los distintos niveles de gobierno. 
    X   No se contó con el 
100% de los niveles 
de gobierno para la 
formulación del 
PDOT.     
Art.280. El Plan Nacional de Desarrollo es el 
instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinar las competencias 
exclusivas entre el Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público e indicativo para los demás 
sectores. 
  X     Al no existir la 
participación 
ciudadana, no se 
promueve la 
reducción de 
inequidades sociales 
y satis facción de 
necesidades básicas 
ciudadanas. 
Código 
Orgánico de 
Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralizac
ión  
Art.4. Literales a y g. a) Promover el desarrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial para garantizar la realización del 
Buen Vivir a través de la  implementación de 
políticas públicas parroquiales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales; g) 
Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; 
el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de ámbito 
parroquial que se deriven de sus competencias, 
de manera coordinada con la planificación 
cantonal y provincial; y, realizar en forma 
permanente el seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas;  
      X   
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Art.65. Los GAD (regionales, provinciales, 
municipales y parroquiales) tendrán como 
competencia exclusiva la planificación del 
desarrollo y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con los demás niveles de gobierno. 
    X   No se contó con el 
100% de los niveles 
de gobierno para la 
formulación del 
PDOT.     
Art. 296. La planificación del ordenamiento 
territorial regional, provincial y parroquial se 
inscribirá y deberá estar articulada a la 
planificación del ordenamiento territorial 
cantonal y distrital.  
    X   No se contó con el 
100% de los niveles 
de gobierno para la 
formulación del 
PDOT.     
Art. 299. El gobierno central y los GAD están 
obligados a coordinar la elaboración, los 
contenidos y la ejecución del PND y los planes 
de los distintos niveles territoriales  
    X   No se contó con el 
100% de los niveles 
de gobierno para la 
formulación del 
PDOT.     
Código de 
Planificación y 
Finanzas 
Públicas  
Art. 12. La planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial es competencia de los 
GAD en sus territorios. Se ejercerá a través de 
sus planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno en el ámbito del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa. 
Art.42. Contenidos mínimos de los planes de 
desarrollo. - En concordancia con las 
disposiciones del Código de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD), los planes de desarrollo de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán 
contener, al menos, lo siguiente: 
Diagnóstico, Propuesta, Modelo De Gestión. 
Art. 43. Los planes de ordenamiento territorial 
deberán articular las políticas de desarrollo y las 
directrices de ordenamiento del territorio, en el 
marco de las competencias propias de cada nivel 
de gobierno y velarán por el cumplimiento de la 
función social y ambiental de la propiedad. Los 
gobiernos parroquiales rurales podrán formular 
un solo plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  
    X   No se contó con el 
100% de los niveles 
de gobierno para la 
formulación del 
PDOT.     
Resolución 
003 – 2014 – 
CNP 
Lineamientos y directrices para la actualización 
y reporte de información de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizado. 
      X   
Resolución 
CNP 004-2015 
Plazos para el reporte de información en el 
SIGAD 
      X   
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Lican. 
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3.7.2 Verificación del Grado de Cumplimiento de los proyectos y actividades, periodo 2014 – 2016. 
 
La verificación del grado de cumplimiento de los programas, proyectos y actividades desarrolladas por el GADPRL se ha realizado en base a la 
información presentada por el GAD al SIGAD, PDyOT, Liquidación Presupuestaria, los informes de Rendición de Cuentas. 
 
Tabla 26: Verificación del grado de cumplimiento de los proyectos, año 2014 
Compone
nte 
Objetivo 
estratégic
o PDOT 
Línea de 
base 
Meta del 
PDOT  
Meta del 
PDOT -
SIGAD 
Proyecto Avanc
e 
201
4 
2015 2016 Ava
nce 
2016 
Análi
sis de 
avan
ces 
Análisis 
por 
compete
ncia 
2018 Total Medio de 
verificaci
ón  
socio 
cultural 
Impulsar 
el acceso y 
uso de 
espacios 
públicos 
mejorando 
la calidad 
de vida de 
la 
población 
en general. 
3 casas 
comunal
es, 4 
centros 
infantiles 
CIBV 
Adecuar 
el 100% 
de 
espacios 
de 
encuentro 
y de 
recreació
n en la 
parroquia 
4 centros 
de 
capacitaci
ón 
rehabilitad
os y 
mantenido
s 
Terminaci
ón de la 
casa 
comunal 
de San 
Pedro de 
Macají 
Físico 
Financ
iero 
57
% 
  43% 
Incump
lido 
hasta la 
fecha 
57% 6% 14.25%   57% Informe de 
rendición 
de cuentas 
- Informe 
de 
rendición 
de cuentas         
- Cédula 
presupuest
aria de 
gastos al 
31/12/201
5 
4 
estadios  
Adecuar 
el 100% 
de 
espacios 
de 
encuentro 
y de 
recreació
100% de 
los 
estadios 
de la 
parroquia 
rehabilitad
os y 
mantenido
Construcci
ón del 
cerramient
o del 
estadio del 
barrio San 
José de 
Macají 
Físico 
Financ
iero 
5% 21,8
0% 
  27% 3% 6.75% 72.2
% 
incu
mplid
o 
hasta 
la 
fecha 
26.6
% 
Cédula 
presupuest
aria de 
gastos al 
31/12/201
5 
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n en la 
parroquia 
s 
22 
canchas 
deportiva
s de usos 
múltiple 
para la 
recreació
n, en la 
parroquia 
Adecuar 
el 100% 
de 
espacios 
de 
encuentro 
y de 
recreació
n en la 
parroquia 
5 canchas 
de uso 
múltiple 
rehabilitad
as y 
mantenida
s 
Construcci
ón y 
rehabilitac
ión de la 
cancha de 
uso 
múltiple 
del barrio 
Las 
Carmelitas 
Físico 
Financ
iero 
5% 22%   27% 3% 6.75%   26.6
% 
Informe de 
rendición 
de cuentas 
- Informe 
del 
cumplimie
nto de 
metas del 
SIGAD 
951 
personas 
con 
algún 
tipo de 
discapaci
dad 
Integrar 
el 70% 
del grupo 
vulnerabl
e en los 
proyectos 
de 
atención 
prioritari
a 
Sin meta  Sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
3 
comunid
ades 
beneficia
das 
Adecuar 
el 50% 
de 
bordillos 
y aceras 
en la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
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76 bienes 
tangibles
, 1 
manifest
ación 
cultural 
Elaborar 
un 
proyecto 
de 
patrimoni
o 
Cultural 
Tangible 
e 
Intangibl
e de la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
Biofísico Consolidar 
el cuidado 
del recurso 
pajonales 
y zonas 
con alta 
erosión en 
el marco 
de la 
conservaci
ón de la 
biodiversid
ad, 
responsabi
lidad y 
sostenibili
dad 
ambiental. 
254,15 
de 
Pajonales 
interveni
dos 
(páramo) 
Recupera
r el 40% 
del 
pajonal 
de la 
parroquia 
LICAN 
al 2019 
Sin meta  Sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0 0%     0% Informe de 
rendición 
de cuentas 
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Económic
o 
productiv
o 
Impulsar 
el 
desarrollo 
de las 
actividades 
productiva
s 
fomentand
o la 
asociativid
ad y 
buenas 
prácticas 
agrícolas, 
pecuarias 
y 
agroindust
riales. 
531,99 
has, de 
suelo 
subutiliz
ado 
Impulsar 
el 
desarroll
o 
agropecu
ario y 
agroindus
trial en 
300 ha. 
de la 
parroquia 
LICAN 
Sin meta  Sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
Asentami
entos 
humanos 
Auspiciar 
la igualdad 
la 
cohesión, 
la 
inclusión, 
la equidad 
social de 
los 
habitantes 
de la 
parroquia 
LICAN a 
través de 
la 
coordinaci
ón y 
gestión 
1418 
viviendas 
con red 
de 
alcantaril
lado. 
Gestionar 
el 20% 
de 
cobertura 
de agua 
potable, 
alcantaril
lado, 
recolecci
ón de 
basura, 
servicio 
eléctrico 
y obras 
de 
infraestru
ctura de 
la 
Alcanzar 
el 100% 
de 
dotación 
de baterías 
sanitarias 
Construcci
ón de las 
baterías 
sanitarias 
en el 
estadio 
parroquial 
Licán 
Físico 
Financ
iero 
  80%   80% 0% 20% 100% 80% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
662 
viviendas 
tienen 
recolecto
r de 
basura. 
887 
viviendas 
cuentan 
con 
servicio 
eléctrico. 
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para la 
dotación y 
mejoramie
nto de los 
servicios 
básicos de 
la 
parroquia, 
contribuye
ndo a la 
disminució
n de las 
brechas de 
desigualda
d. 
 509 
viviendas 
se 
beneficia
n   con 
agua 
entubada 
clorada. 
parroquia
. 
Político 
institucio
nal y 
participa
ción 
ciudadan
a 
Fortalecer 
la 
estructura 
organizaci
onal en el 
marco de 
las 
atribucione
s y 
competenc
ias del 
GAD. 
8 
funcionar
ios  
Mejorar 
en un 
90% el 
sistema 
de 
informaci
ón e 
interacció
n con la 
comunida
d 
Sin meta  sin 
proyecto 
Físico 
Financ
iero 
0%     0% 0%     0% Informe 
del 
cumplimie
nto de 
metas del 
SIGAD - 
Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
TOTAL 12% 47.75%  
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 27: Verificación del grado de cumplimiento de los proyectos, año 2015 
Compone
nte 
Objetivo 
estratégic
o PDOT 
Línea de 
base 
Meta 
del 
PDOT  
Meta 
del 
PDOT -
SIGAD 
Proyecto Avan
ce 
201
4 
201
5 
anális
is de 
avanc
e 
Análisis 
por 
competen
cia 
2020 Tot
al 
Medio de 
verificaci
ón  
Socio cultural Impulsar el 
acceso y uso 
de espacios 
públicos 
mejorando la 
calidad de 
vida de la 
población en 
general. 
6.269 m2 de 
cerramiento 
del 
cementerio. 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
Infraestruct
ura pública 
de la 
parroquia 
intervenida 
en un 100% 
Construcción 
de 
cerramientos 
de bienes 
inmuebles 
perteneciente
s al GAD. 
Físico     
Financie
ro 
  25%          
25% 
1.66% 5 75% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
25%           
25% 
Informe de 
cumplimiento 
de metas, 
Cédula 
presupuestari
a de gastos al 
31/12/2015 
Cerramient
o del 
terreno del 
UPC 400 
m2 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
Construcción 
de 
cerramientos 
de bienes 
inmuebles 
perteneciente
s al GAD. 
Físico    10% 0.66% 2% 90% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
10% Informe de 
rendición de 
cuentas 
Financie
ro 
  10%   10% Cédula 
presupuestari
a de gastos al 
31/12/2015 
3 
comunidade
s 
beneficiada
s  
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
Infraestruct
ura pública 
de la 
parroquia 
intervenida 
en un 100% 
Implementac
ión de áreas 
verdes y 
parada de 
buses en la 
Comunidad 
Cunduana 
Físico   10%   2% 90% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
10% Informe de 
cumplimiento 
de metas 
Financie
ro 
  10% 0.66%   10% Informe de 
rendición de 
cuentas        
Cédula 
presupuestari
a de gastos al 
31/12/2015 
2 centros 
ocupacional
es. 
Cunduana 
Central y 
Cunduana 
la Unión 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
Infraestruct
ura pública 
de la 
parroquia 
intervenida 
en un 100% 
Mejoramient
o de la 
infraestructur
a básica de 
uso público 
en las 
comunidades 
Físico    0.8%   0.16% 99.2% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
0.8% Informe de 
cumplimiento 
de metas 
Financie
ro 
  0.8% 0.053%   0.8% Cédula 
presupuestari
a de gastos al 
31/12/2015 
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parroquia de la 
parroquia 
Licán 
8718,00 m2 
en canchas 
de fulbito 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
Infraestruct
ura pública 
de la 
parroquia 
intervenida 
en un 100% 
Construcción 
del 
cerramiento 
y encespado 
de la cancha 
de fulbito en 
la cancha de 
fulbito en el 
barrio central 
de Cunduana 
Físico                       
financier
o 
4.8% 21.8% 1.77 5.32% 72.2% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
26.6% Informe del 
cumplimiento 
de metas del 
SIGAD 
951 
personas 
con algún 
tipo de 
discapacida
d 
Integrar el 
70% del 
grupo 
vulnerable 
en los 
proyectos 
de atención 
prioritaria 
Sin meta  Sin proyecto Físico                      
Financie
ro 
0% 0%       0% Sin 
información 
en los medios 
de 
verificación 
3 
comunidade
s 
beneficiada
s  
Adecuar el 
50% de 
bordillos y 
aceras en la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin proyecto Físico                       
financier
o 
0% 0%       0% Sin 
información 
en los medios 
de 
verificación 
76 bienes 
tangibles, 1 
manifestaci
ón cultural 
Elaborar un 
proyecto de 
patrimonio 
Cultural 
Tangible e 
Intangible 
de la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin proyecto Físico                       
financier
o 
0% 0%       0% Sin 
información 
en los medios 
de 
verificación 
Económico 
productivo 
Impulsar el 
desarrollo de 
las 
actividades 
Superficie 
productiva 
262 ha. 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuari
o y 
Sin meta  Sin proyecto Físico  0% 0%       0% Sin 
información 
en los medios 
de 
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productivas 
fomentando 
la 
asociatividad 
y buenas 
prácticas 
agrícolas, 
pecuarias y 
agroindustrial
es. 
agroindustri
al en 300 
ha. de la 
parroquia 
LICAN 
verificación 
financier
o 
0%       0%   
Superficie 
productiva 
262 ha 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuari
o y 
agroindustri
al en 300 
ha. de la 
parroquia 
LICAN 
Productores 
de la 
localidad 
atendidos 
en un 100% 
Implementac
ión de un 
galpón 
avícola en la 
Comunidad 
Cunduana 
Físico    100% 6.66%   100% 
cumplido 
100% Liquidación 
del 
presupuesto 
del año 2015 
Financie
ro 
  100%       100% Informe de 
cumplimiento 
de metas 
Movilidad, 
energía y 
conectividad 
Impulsar la 
transformació
n productiva 
enfocada en 
el desarrollo 
de la 
movilidad y 
la 
conectividad 
65,72 
kilómetros 
de vías 
Impulsar el 
desarrollo 
del 80% de 
cobertura 
vial de la 
parroquia 
Sin meta  Sin proyecto Físico                      
Financie
ro 
  26.28
% 
1.75%   73.72% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
26.28
% 
Informe de 
rendición de 
cuentas 
Asentamiento
s Humanos 
Auspiciar la 
igualdad la 
cohesión, la 
inclusión, la 
equidad 
social de los 
habitantes de 
la parroquia 
LICAN a 
través de la 
coordinación 
y gestión 
para la 
dotación y 
mejoramiento 
de los 
servicios 
509 
viviendas se 
benefician   
con agua 
entubada 
clorada. 
 
 
44.57% de 
la población 
tiene agua 
potable 
Gestionar el 
20% de 
cobertura 
de agua 
potable, 
alcantarilla
do, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestruct
ura de la 
parroquia. 
Sin meta  Sin proyecto Físico                       
Financie
ro 
            Informe de 
rendición de 
cuentas 
4 estadios y 
22 Canchas 
Alcanzar el 
100% de 
Sin meta  Sin proyecto Físico   0%       0% Sin 
información 
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básicos de la 
parroquia, 
contribuyend
o a la 
disminución 
de las 
brechas de 
desigualdad. 
dotación de 
baterías 
sanitarias 
en los medios 
de 
verificación 
Financie
ro 
  0%     0%   
Político 
institucional y 
participación 
ciudadana 
Fortalecer la 
estructura 
organizacion
al en el 
marco de las 
atribuciones 
y 
competencias 
del GAD. 
8 
funcionario
s  
Mejorar en 
un 90% el 
sistema de 
información 
e 
interacción 
con la 
comunidad 
Sin meta  sin proyecto Físico                       
Financie
ro 
  0%       0% Sin 
información 
en los medios 
de 
verificación 
Biofísico Consolidar el 
cuidado del 
recurso 
pajonales y 
zonas con 
alta erosión 
en el marco 
de la 
conservación 
de la 
biodiversidad
, 
responsabilid
ad y 
sostenibilidad 
ambiental. 
254,15 de 
Pajonales 
intervenidos 
(páramo) 
Recuperar 
el 40% del 
pajonal de 
la parroquia 
LICAN al 
2019 
Sin meta  Sin proyecto Físico    0%       0% Sin 
Información 
en los medios 
de 
verificación 
Financie
ro 
  0%     0%   
      TOTAL 13.21 14.48    
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
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Tabla 28: Verificación del grado de cumplimiento de los proyectos, año 2016 
Componente Objetivo 
estratégico 
PDOT 
Línea de 
base 
Meta del 
PDOT  
Meta del 
PDOT -
SIGAD 
Proyecto Avance 201
6 
Análisi
s por 
avance 
Análisis por 
competencia 
2019 Tota
l 
Medio de 
verificación  
Socio 
Cultural 
Impulsar el 
acceso y uso 
de espacios 
públicos 
mejorando la 
calidad de vida 
de la población 
en general. 
22 canchas                 
4 Estadios 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de recreación 
en la 
parroquia 
Gestionar el 
20% de 
cobertura de 
agua potable, 
alcantarillad
o, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestructur
a de la 
parroquia. 
Mejoramiento 
de la cancha 
de futbol de la 
comunidad 
armenia. 
Físico 0% 0% 0% 100% 
programad
o 
0% Informe del 
cumplimiento de 
metas del SIGAD 
2016 
Financiero 0%    Informe de rendición 
de cuentas 
Sin 
información 
en el 
diagnóstico 
Integrar el 
70% del 
grupo 
vulnerable en 
proyectos de 
atención 
prioritaria 
Integrar el 
70% del 
grupo 
vulnerable en 
proyectos de 
atención 
prioritaria 
Equipamiento 
a los grupos 
de atención 
prioritaria de 
la parroquia 
Físico 0% 0% 0% 100% 
programad
o 
0% Informe del 
cumplimiento de 
metas del SIGAD 
Financiero 0% 
3 
comunidades 
beneficiadas 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de recreación 
en la 
parroquia 
Sin meta Sin proyecto Físico                      
Financiero 
0% 0% 0%     Sin información en 
los medios de 
verificación 
76 bienes 
tangibles, 1 
manifestació
n cultural 
Elaborar un 
proyecto de 
patrimonio 
Cultural 
Tangible e 
Intangible de 
la parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin proyecto Físico                      
Financiero 
0% 0% 0%     Sin información en 
los medios de 
verificación 
Económico 
productivo 
Impulsar el 
desarrollo de 
las actividades 
productivas 
Superficie 
productiva 
262 ha. 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuario 
y 
Sin meta  Sin proyecto     0 0     Sin información en 
los medios de 
verificación 
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fomentando la 
asociatividad y 
buenas 
prácticas 
agrícolas, 
pecuarias y 
agroindustriale
s. 
agroindustria
l en 300 ha. 
de la 
parroquia 
LICAN 
Superficie 
productiva 
262 ha 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuario 
y 
agroindustria
l en 300 ha. 
de la 
parroquia 
LICAN 
Sin meta Sin proyecto             Sin información en 
los medios de 
verificación 
Asentamient
os Humanos 
Auspiciar la 
igualdad la 
cohesión, la 
inclusión, la 
equidad social 
de los 
habitantes de 
la parroquia 
LICAN a 
través de la 
coordinación y 
gestión para la 
dotación y 
mejoramiento 
de los servicios 
básicos de la 
parroquia, 
contribuyendo 
a la 
disminución de 
las brechas de 
desigualdad. 
1418 
viviendas 
con red de 
alcantarillad
o. 
Gestionar el 
20% de 
cobertura de 
agua potable, 
alcantarillad
o, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestructur
a de la 
parroquia. 
Gestionar el 
20% de 
cobertura de 
agua potable, 
alcantarillad
o, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestructur
a de la 
parroquia. 
Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
física de 
barrios y 
comunidades 
de la 
parroquia 
Licán. 
Físico 0%     100% 
proyectado 
0% Informe de rendición 
de cuentas 
662 
viviendas 
tienen 
recolector de 
basura. 
0% 0% Liquidación del 
presupuesto del año 
2016 
887 
viviendas 
cuentan con 
servicio 
eléctrico. 
Financiero 0%   Informe del 
cumplimiento de 
metas del SIGAD 
2016 
 509 
viviendas se 
benefician   
con agua 
entubada 
clorada. 
  
Sin 
información 
en el 
diagnóstico 
Alcanzar el 
100% de 
dotación de 
baterías 
sanitarias 
Sin meta Sin proyecto             Sin información en 
los medios de 
verificación 
Biofísico Consolidar el 
cuidado del 
recurso 
pajonales y 
zonas con alta 
254,15 de 
Pajonales 
intervenidos 
(páramo) 
Recuperar el 
40% del 
pajonal de la 
parroquia 
LICAN al 
Sin meta  Sin proyecto             Sin información en 
los medios de 
verificación 
  
  
    
 62 
Fuente: Informes presentados al SIGAD, PDOT, POA del GAD de Licán 
Elaboración: Juan Basantes 
erosión en el 
marco de la 
conservación 
de la 
biodiversidad, 
responsabilida
d y 
sostenibilidad 
ambiental. 
2019 
Político 
institucional 
y 
participación 
ciudadana 
Fortalecer la 
estructura 
organizacional 
en el marco de 
las 
atribuciones y 
competencias 
del GAD. 
8 
funcionarios  
Mejorar en 
un 90% el 
sistema de 
información 
e interacción 
con la 
comunidad 
Mejorar en 
un 90% el 
sistema de 
información 
e interacción 
con la 
comunidad 
Fortalecimient
o institucional 
a través de la 
unidad de 
planificación 
Físico   
Financiero 
0% 0% 0% 100% 
programad
o 
0% Informe de rendición 
de cuentas 
Movilidad, 
energía y 
conectividad 
Impulsar la 
transformación 
productiva 
enfocada en el 
desarrollo de la 
movilidad y la 
conectividad 
65,72 
kilómetros 
de vías 
Impulsar el 
desarrollo 
del 80% de 
cobertura 
vial de la 
parroquia 
Impulsar el 
desarrollo 
del 80% de 
cobertura 
vial de la 
parroquia 
Mantenimient
o vial de la 
parroquia 
Físico   
Financiero 
0%   100% 
programad
o 
0% Informe del 
cumplimiento de 
metas del SIGAD 
0% 0% Informe de rendición 
de cuentas 
    Liquidación del 
presupuesto del año 
2016 
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3.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
Seguidamente se exponen los resultados de la encuesta realizada a la población de la 
parroquia, para conocer sobre la ejecución del PDOT y sobre el impacto social de los 
proyectos ejecutados por el GADPRL. 
Género 
 
Figura 5: Género  
 
Análisis e Interpretación: La encuesta se efectuó a 372 ciudadanos, del cual 51.13% 
fueron mujeres y el 46.87% hombres. 
 
Edad 
 
Figura 6: Edad 
 
Análisis e Interpretación: La edad de los encuestados oscila entre 18 y 65 años. 
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1.- ¿El GAD parroquial de Licán cumple con recopilar las necesidades de la 
Parroquia a través de la elaboración y socialización de Presupuesto Participativo? 
 
 
Figura 7: Recopilación de necesidades de la población 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 100% argumenta que 
El GAD parroquial de Licán no recopila las necesidades población de la Parroquia a 
través de un proceso participativo de la elaboración y socialización del Presupuesto 
Participativo. La Planificación del GADPRL se sustenta en datos proporcionados 
solamente por el personal administrativo y técnico de la institución. 
 
2.- ¿Se consideran las necesidades de los grupos de atención prioritaria como 
niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en los proyectos y programas a 
ejecutarse en la parroquia? 
 
 
Figura 8: Atención a los grupos prioritarios 
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Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 63.49% expone que 
siempre se consideran las necesidades de los grupos de atención prioritaria como niños, 
mujeres embarazadas y adultos mayores en los proyectos y programas a ejecutarse en la 
parroquia, mientras que un 35.51% menciona que dichas se recopilan solo en algunas 
ocasiones.  
 
3.- ¿Los programas y proyectos que se integran en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial satisfacen las necesidades de la Parroquia? 
 
 
Figura 9: Satisfacción de las necesidades de la población 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 73.84% manifiesta 
que los programas y proyectos que se integran en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Parroquial si satisfacen las necesidades de la parroquia, mientras que un 
26.16% menciona que dichos programas y proyectos solo en algunas ocasiones 
satisfacen las necesidades parroquiales, pues no se considera a la población en la 
elaboración del Presupuesto Participativo. 
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4.- ¿Conoce usted si se ha dado cumplimiento a todos los programas y proyectos 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 
correspondiente al periodo 2014-2016?? 
 
 
Figura 10: Cumplimiento de los programas y proyectos del PDOT 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 78.75% afirma que, 
si se ha dado cumplimiento a todos los programas y proyectos establecidos en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, correspondiente al periodo 2014-
2016, mientras que un 21.25% menciona que solo se cumplieron una parte los 
programas y proyectos programados. 
 
5- ¿La ejecución de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Parroquial contribuyó a mejorar la calidad de vida de la 
población? 
 
 
Figura 11: Impacto de los proyectos ejecutados en la calidad de vida de la población 
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Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 50.41% argumenta 
que la ejecución de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Parroquial durante el periodo 2014-2016, contribuyó a 
mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia, mientras que un 49.59% 
menciona que dicha ejecución no causó ningún efecto en la población. Con ello se 
establece que varias de las obras ejecutadas por el GAD no han contribuido a mejorar la 
calidad de, sino que han sido simplemente parte del marketing político.  
 
6.- ¿Los bienes y servicios contratados por el GAD Parroquial en el periodo 2014-
2016 tuvieron algún impacto positivo en la parroquia? 
 
 
 
Figura 12: Impacto de los bienes y servicios contratados en la población 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 74.66% expresa que 
los bienes y servicios contratados por el GAD parroquial durante el periodo 2014-2016, 
tuvieron un impacto positivo en la población mientras que un 25.34% menciona éstos 
fueron indiferentes para la población. Con esto se da a conocer que varios de los bienes 
y servicios contratados por el GAD no han servido a mejorar la calidad de, sino que han 
servido para cumplir con ciertos compromisos político de apoyo a campañas políticas.  
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7.- ¿Tiene información sobre los nuevos proyectos que se van a realizar en la 
parroquia? 
 
 
Figura 13: Conocimiento de planes y proyectos por parte de la población 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 68.66% da a conocer 
que tiene amplio conocimiento sobre los nuevos proyectos que se van a realizar en la 
parroquia, mientras que un 31.34% menciona que solo conoce en parte, pues no se 
realizan eventos de socialización. Es indispensable la participación ciudadana en la 
construcción de la planificación operativa del GADPRL, para que esta tenga pleno 
conocimiento de los planes y proyectos que se van a ejecutar en la comunidad. 
 
8.- Durante el periodo 2014-2016 ¿Cómo califica la gestión realizada por el GAD 
Parroquial? 
 
 
Figura 14: Calificación de la gestión realizada por el GARPRL 
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Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 54.77% califica la 
gestión realizada por el GAD parroquial rural de Licán en el periodo 2014-2016 como 
eficiente, mientras que un 45.23% menciona que la gestión ha sido medianamente 
eficiente. Con sustento en la falta de participación ciudadana en la construcción del 
Presupuesto Participativo, en obras no ejecutadas en los tiempos y plazos establecidos, 
algunas de las cuales no han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes al 
igual que ciertos bienes y servicios contratados, la población considera que la gestión 
del GADPRL no ha sido muy eficiente.  
 
9.- Durante el periodo 2014-2016, ¿Cómo califica la atención prestada por las 
autoridades del GAD Parroquial a la ciudadanía? 
 
 
Figura 15: Calificación de la atención prestada por las autoridades del GADPRL 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 64.85 % califica la 
atención prestada por las autoridades del GAD parroquial a la ciudadanía como buena, 
mientras que un 35.15% menciona que la atención ha sido regular. Se argumenta que 
muchas veces no son atendidas las peticiones ciudadanas, falta agilidad en los procesos 
administrativos y buen trato al usuario. 
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10.- El GAD Parroquial realiza Rendición de cuentas, ¿Con que frecuencia? 
 
Figura 16: Rendición de Cuentas 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 100% argumenta que 
el GAD Parroquial de Licán si realiza la Rendición de Cuentas de forma anual en la que 
se da a conocer la gestión realizada por la institución. 
 
11.- ¿Se realiza evaluaciones a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Parroquial? 
 
Figura 17: Realización de evaluaciones al PDOT 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 60.49% expresa que, 
si se realizan evaluaciones a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, mientras que un 39.51% menciona que no se realizan evaluaciones. No 
existe certeza en el 100% de la población de que se realicen evaluaciones al PDOT, 
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muchas personas ni siquiera saben con acierto de que se trata este instrumento de 
planificación, sin embargo, piensan que si debe evaluarse la ejecución del mismo. 
 
12.- Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva. Considera usted que las 
evaluaciones realizadas a la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento 
parroquial son… 
 
 
Figura 18: Calificación de las evaluaciones realizadas 
 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de la Encuesta, el 65.12% de quienes 
piensan que, si se realizan evaluaciones, afirma que dichas evaluaciones no son muy 
adecuadas, mientras que un 34.88% asumen que si son adecuadas. Al existir 
desconocimiento sobre el PDOT, su importancia, ejecución y evaluación, es difícil para 
la población calificar las evaluaciones que se hayan dado sobre este.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2: REALIZADA A LOS HABITANTES DE 
LOS SECTORES BENEFICIADOS CON LAS OBRAS O PROYECTOS 
EJECUTADOS POR EL GADPRL EN EL AÑO 2016. 
¿La obra de Adoquinado de Vías llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, 
fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 19: Adoquinado de vías 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 51.23% 
de la Población Beneficiaria del Adoquinado de Vías en el año 2016, argumenta que la 
obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 30.79% 
dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, 
finalmente el 17.98% considera que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no 
en las formas adecuadas. 
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¿La obra de Limpieza de Vías llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 20: Limpieza de vías 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 66.49% 
de la Población Beneficiaria con la Limpieza de Vías en el año 2016, menciona que la 
obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 28.34% 
dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, 
finalmente el 5.18% considera que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en 
las formas adecuadas.  
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¿La obra de Apertura de Vías llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 21: Apertura de vías 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación, el 76.8% 
de la Población Beneficiaria con la Apertura de Vías en el año 2016, dice que la obra se 
realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 12.81% 
menciona que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos. 
Y, finalmente el 10.35% considera que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero 
no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Lastrado de Vías llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 22: Lastrado de vías 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 74.93% 
de la Población Beneficiaria con el Lastrado de Vías en el año 2016, supone que la obra 
se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 19.62% dice 
que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, 
finalmente el 5.45% considera que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en 
las formas adecuadas.   
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¿La obra de Bacheo de Vías llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
 
Figura 23: Bacheo de vías 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 66.76% 
de la Población Beneficiaria del Bacheo de Vías en el año 2016, argumenta que la obra 
se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 33.24% dice 
que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.   
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¿La obra de Colocación de césped en el Estadio de Licán, llevada a cabo en el año 
2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 24: Colocación de césped en el Estadio de Licán 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 52.32% 
de la Población Beneficiaria de la Colocación de césped en el Estadio de Licán en el año 
2016, expone que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 35.69% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos. Y, finalmente el 11.99% considera que la obra se efectuó en los 
plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción de graderíos en el Estadio de Licán, llevada a cabo en el 
año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
 
Figura 25: Construcción de graderíos en el Estadio de Licán 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 52.32% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de graderíos en el Estadio de Licán en 
el año 2016, afirma que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 43.87% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos. Y, finalmente el 3.81% considera que la obra se efectuó en los 
plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Colocación de viseras en los graderíos del Estadio de Licán, llevada a 
cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 26: Colocación de viseras en el Estadio de Licán 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 46.87% 
de la Población Beneficiaria de la Colocación de viseras en los graderíos del Estadio de 
Licán en el año 2016, menciona que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 8.99% considera que la obra 
se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La Entrega de Uniformes deportivos, llevada a cabo en el año 2016, por el 
GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 27: Entrega de uniformes deportivos 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.86% 
de la Población Beneficiaria con la Entrega de Uniformes deportivos en el año 2016, 
argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos 
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¿La obra de Colocación de viseras en los graderíos del Estadio de San Francisco, 
llevada a cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y 
plazos preestablecidos? 
 
 
Figura 28: Colocación de viseras en graderíos del Estadio San Francisco 
  
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.04% 
de la Población Beneficiaria de la Colocación de viseras en los graderíos del Estadio de 
San Francisco en el año 2016, expone que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 25.34% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 19.62% considera 
que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción de la Cancha de uso múltiple en La Unión, llevada a 
cabo en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
Figura 29: Construcción cancha de uso múltiple en la Unión 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 51.23% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de la Cancha de uso múltiple en La 
Unión en el año 2016, dice que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para 
el efecto, mientras que un 31.06% expresa que la obra se realizó en las formas previstas, 
pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 17.71% considera que la obra se 
efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción del cerramiento en el terreno del GAD, llevada a cabo 
en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 30: Construcción cerramiento en terreno del GADPRL 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.86% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción del cerramiento en el terreno del 
GADPRL en el año 2016, afirma que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 29.97% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 14.17% considera que la 
obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción de la Casa Barrial para el Mirador, llevada a cabo en el 
año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 31: Construcción de Casa Barrial para el Mirador  
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 40.60% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de la Casa Barrial para el Mirador 
Cunduana en el año 2016, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 43.05% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 16.35% considera 
que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Colocación portones para el GAD, llevada a cabo en el año 2016, por 
el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 32: Colocación de portones en el GADPRL 
 
 
Análisis e Interpretación: El 57.49% de la Población Beneficiaria de la Colocación 
portones para el GADPRL en el año 2016, expone que la obra se realizó en las formas y 
plazos previstos para el efecto, mientras que un 36.51% dice que la obra se realizó en 
las formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 5.99% considera 
que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción de bodega en la Junta de Riego Silveria, llevada a cabo 
en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 33: Construcción de bodega en la Junta de Riego Silveria 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 85.56% 
de la Población Beneficiada con la Construcción de bodega en la Junta de Riego 
Silveria en el año 2016, da a conocer que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 14.44% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos.   
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¿La obra de Colocación de tubería de agua potable en la parroquia, llevada a cabo 
en el año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 34: Colocación de tubería de agua potable en la parroquia 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 52.59% 
de la Población Beneficiada con la Colocación de tubería de agua potable en la 
parroquia en el año 2016, menciona que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 47.41% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos.   
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¿La obra de Construcción de red de alcantarillado parroquial, llevada a cabo en el 
año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 35: Construcción de red de alcantarillado parroquial 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 48.50% 
de la Población Beneficiada con la Construcción de red de alcantarillado parroquial en 
el año 2016, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 51.50% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos.  
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¿La entrega de material didáctico a CIBVs, llevada a cabo en el año 2016, por el 
GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 36: Entrega de material didáctico a CIBVs 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 49.73% 
de la Población Beneficiada con la Entrega de material didáctico a CIBVs en el año 
2016, expone que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 50.27% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos.  
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¿El Agasajo navideño a los Adultos Mayores de la parroquia, llevado a cabo en el 
año 2016, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 37: Agasajo navideño a Adultos Mayores 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 100% 
de la Población Beneficiada con el Agasajo navideño a los Adultos Mayores de la 
parroquia en el año 2016, dice que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS O PROYECTOS 
EJECUTADOS POR EL GADPRL EN EL AÑO 2015. 
 
¿La obra de Adoquinado de Vías llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, 
fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 38: Adoquinado de vías 2015 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 49.86% 
de la Población Beneficiada con el Adoquinado de Vías en el año 2015, menciona que 
la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 
50.14% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos 
previstos. 
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¿La obra de Limpieza de Vías llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 39: Limpieza de vías 2015 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 86.92% 
de la Población Beneficiada con la Limpieza de Vías en el año 2015, expresa que la 
obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 13.08% 
dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
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¿La obra de Apertura de Vías llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 40: Apertura de vías 2015 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 83.92% 
de la Población Beneficiada con la Apertura de Vías en el año 2015, argumenta que la 
obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 16.08% 
dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos 
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¿La obra de Lastrado de Vías llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
 
Figura 41: Lastrado de vías 2015 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 71.66% 
de la Población Beneficiada con la Lastrado de Vías en el año 2015, expone que la obra 
se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 28.34% dice 
que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
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¿La obra de Bacheo de Vías llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue 
ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 42: Bacheo de vías 2015 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 69.48% 
de la Población Beneficiada con el Bacheo de Vías en el año 2015, da a conocer que la 
obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 30.52% 
dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
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¿La obra de Construcción del Cerramiento y césped para cancha deportiva de La 
Unión, llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas 
y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 43: Cerramiento y césped para cancha deportiva de La Unión 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.86% 
de la Población Beneficiada con el Cerramiento y césped para cancha deportiva de La 
Unión en el año 2015, pone en evidencia que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos. 
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¿La obra de Construcción del Cerramiento de la Cancha deportiva Las Carmelitas 
llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y 
plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 44: Cerramiento cancha deportiva Las Carmelitas 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.86% 
de la Población Beneficiada con el Cerramiento cancha deportiva Las Carmelitas en el 
año 2015, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos. 
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¿La obra de Construcción del Cerramiento del Estadio de Licán, llevada a cabo en 
el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 45: Cerramiento Estadio de Licán 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 52.32% 
de la Población Beneficiada con el Cerramiento del Estadio de Licán en el año 2015, 
menciona que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras 
que un 47.68% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos 
previstos.  
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¿La obra de Construcción de bordillos, llevada a cabo en el año 2015, por el 
GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 46: Construcción de bordillos en La Armenia, El Recreo y La Florida 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 48.50% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de bordillos en La Armenia, El Recreo 
y La Florida en el año 2015, expresa que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 51.50% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
  
 100 
¿La obra de Construcción de bordillos en La Unión, llevada a cabo en el año 2015, 
por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 47. Construcción de baterías sanitarias en La Unión 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 62.67% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de bordillos en La Unión en el año 
2015, da a conocer que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 37.33% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos.  
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¿La obra de Construcción de la Parada de buses en La Unión, llevada a cabo en el 
año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 48: Parada de buses en La Unión 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 68.94% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de la Parada de Buses en La Unión en el 
año 2015, expone que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 30.25% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos. Y, finalmente el 0.82% considera que la obra se efectuó en los 
plazos previstos, pero no en las formas adecuadas 
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¿La obra de Terminación Casa Comunal en La Unión, llevada a cabo en el año 
2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 49: Terminación Casa Comunal en La Unión 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 55.86% 
de la Población Beneficiaria de la Terminación Casa Comunal en La Unión en el año 
2015, pone en evidencia que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 29.70% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos. Y, finalmente el 14.44% considera que la obra se efectuó en 
los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Colocación del Techo para la Iglesia de La Unión, llevada a cabo en el 
año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
Figura 50: Techo para la Iglesia de La Unión 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 61.58% 
de la Población Beneficiaria de la Colocación del Techo para la Iglesia de La Unión en 
el año 2015, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 27.79% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos. Y, finalmente el 10.63% considera que la obra se efectuó en 
los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción de cocina en Casa Barrial Bellavista, llevada a cabo en 
el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 51: Construcción de cocina en Casa Barrial Bellavista 
 
 
Análisis e Interpretación: El 43.32% de la Población Beneficiaria de la Construcción 
de cocina en Casa Barrial Bellavista en el año 2015, menciona que la obra se realizó en 
las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 46.59% dice que la obra se 
realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 10.08% 
considera que la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas 
adecuadas.  
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¿La obra de Terminación de la Casa Barrial de La Inmaculada, llevada a cabo en 
el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 52: Terminación Casa Barrial La Inmaculada 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 67.30% 
de la Población Beneficiaria de la Terminación de la Casa Barrial de La Inmaculada en 
el año 2015, expresa que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 30.52% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos. Y, finalmente el 2.18% considera que la obra se efectuó en 
los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas 
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¿La obra de Construcción de la Red de alcantarillado en Valles de Licán, llevada a 
cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 53: Red de alcantarillado en Valles de Licán 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 57.77% 
de la Población Beneficiaria de la Red de alcantarillado en Valles de Licán en el año 
2015, da a conocer que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 31.06% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos. Y, finalmente el 11.17% considera que la obra se efectuó en los 
plazos previstos, pero no en las formas adecuadas. 
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¿La obra de Construcción del Cerramiento en pozo de agua potable parroquial, 
llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y 
plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 54: Cerramiento en pozo de agua potable parroquial 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 69.48% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción del Cerramiento en pozo de agua 
potable parroquial en el año 2015, expone que la obra se realizó en las formas y plazos 
previstos para el efecto, mientras que un 22.07% dice que la obra se realizó en las 
formas previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 8.45% considera que 
la obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La Dotación de Sillas para Casa Barrial en Independiente, llevada a cabo en el 
año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
 
Figura 55: Sillas para Casa Barrial en Independiente 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 64.85% 
de la Población Beneficiaria de la dotación de Sillas para Casa Barrial en Independiente 
en el año 2015, pone en evidencia que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 25.89% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 9.26% considera que la obra 
se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La Dotación de Computadoras para el Infocentro San Pedro, llevada a cabo en el 
año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 56: Computadoras para Infocentro San pedro 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 52.32% 
de la Población Beneficiaria de la Dotación de Computadoras para el Infocentro San 
Pedro en el año 2015, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 22.89% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 24.80% considera que la 
obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas. 
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¿La obra de Construcción del Galpón de pollos para Asociación de Mujeres Nueva 
Vida, llevada a cabo en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y 
plazos preestablecidos? 
 
 
 
 
Figura 57: Galpón de pollos para Asociación de Mujeres Nueva Vida 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 69.48% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción del Galpón de pollos para Asociación 
de Mujeres Nueva Vida en el año 2015, da a conocer que la obra se realizó en las 
formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 30.52% dice que la obra se 
realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
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¿La obra de Ampliación de la Sede de la Hermandad de la Virgen, llevada a cabo 
en el año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 58: Ampliación sede de la Hermandad de la Virgen 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 83.38% 
de la Población Beneficiaria de la Ampliación de la Sede de la Hermandad de la Virgen 
en el año 2015, da a conocer que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para 
el efecto, mientras que un 16.62% dice que la obra se realizó en las formas previstas, 
pero no en los plazos previstos.  
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¿La Dotación de Material didáctico y suministros para CIBVs, llevada a cabo en el 
año 2015, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 59: Material didáctico y suministros para CIBVs 2015 
 
 
 
Análisis e Interpretación: El 92.37% de la Población Beneficiaria de la Dotación de 
Material didáctico y suministros para CIBVs en el año 2015, da a conocer que la obra 
se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, mientras que un 7.63% dice 
que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en los plazos previstos.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS O PROYECTOS 
EJECUTADOS POR EL GADPRL EN EL AÑO 2014. 
 
 
¿La obra de Terminación Casa Comunal en San Pedro, llevada a cabo en el año 
2014, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos preestablecidos? 
 
 
Figura 60: Terminación Casa Comunal en San Pedro 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la investigación el 54.22% 
de la Población Beneficiaria de la Terminación Casa Comunal en San Pedro en el año 
2014, argumenta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el efecto, 
mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero no en 
los plazos previstos. Y, finalmente el 1.63% considera que la obra se efectuó en los 
plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
 
  
 114 
¿La obra de Construcción de Baterías sanitarias en el Estadio de Licán, llevada a 
cabo en el año 2014, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
Figura 61: Baterías sanitarias en Estadio de Licán 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la investigación el 41.14% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción de Baterías sanitarias en el Estadio de 
Licán en el año 2014, manifiesta que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 43.05% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 15.80% considera que la 
obra se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Construcción del Cerramiento del Estadio en San José de Macají, 
llevada a cabo en el año 2014, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y 
plazos preestablecidos? 
 
 
 
Figura 62: Cerramiento del Estadio en San José de Macají 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la Investigación el 50.14% 
de la Población Beneficiaria de la Construcción del Cerramiento del Estadio en San José 
de Macají en el año 2014, expone que la obra se realizó en las formas y plazos previstos 
para el efecto, mientras que un 44.14% dice que la obra se realizó en las formas 
previstas, pero no en los plazos previstos. Y, finalmente el 5.72% considera que la obra 
se efectuó en los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.  
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¿La obra de Reconstrucción de Centro Ocupacional en Cunduana, llevada a cabo 
en el año 2014, por el GADPRL, fue ejecutada en las formas y plazos 
preestablecidos? 
 
 
 
Figura 63: Reconstrucción de Centro Ocupacional en Cunduana 
 
 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados de la investigación el 50.68% 
de la Población Beneficiaria de la Reconstrucción de Centro Ocupacional en Cunduana 
en el año 2014, afirma que la obra se realizó en las formas y plazos previstos para el 
efecto, mientras que un 43.60% dice que la obra se realizó en las formas previstas, pero 
no en los plazos previstos. Y, finalmente el 5.72% considera que la obra se efectuó en 
los plazos previstos, pero no en las formas adecuadas.   
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3.9 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
El presente trabajo investigativo permitió la evaluación a la ejecución del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial rural de Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2014-
2016 y establecer estrategias para reorientar la gestión institucional. Todo se logró 
mediante:  
 
a) La revisión de argumentos teóricos y normativas legales vigentes;  
b) El análisis al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Licán;  
c) La verificación del grado de cumplimiento de los programas, proyectos y 
actividades que están inmersos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la parroquia Licán, periodo de gestión 2014-2016, permitirá establecer la eficacia 
y eficiencia en la gestión institucional; y,  
d) El conocimiento del grado de satisfacción de los ciudadanos beneficiados con los 
proyectos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial, 
periodo de gestión 2014-2016, permitirá definir estrategias y priorizar la ejecución 
de las  
e) actividades establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
Con estos procedimientos realizados se conoció a plenitud las normas que rigen a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y los procesos que se deben llevar a cabo para 
la elaboración, ejecución y evaluación al PDOT. 
 
Se determinó además que, si existe una priorización en cuanto a la ejecución de obras, 
el nivel de satisfacción de los usuarios y la eficacia y eficiencia en la gestión 
institucional. Finalmente, se definieron directrices que orientan los procesos 
planificación, ejecución y evaluación del PDOT.  
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TITULO 
PLANTEAMIENTO DE DIRECTRICES PARA REALIZAR UN ADECUADO 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL GAD PARROQUIAL 
RURAL DE LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 
 
4.2 OBJETIVO 
Establecer directrices para realizar un adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al GAD Parroquial Rural de Licán, 
cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 
 
4.3 ANTECEDENTES  
La Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán, se realizó con la finalidad de 
analizar sus seis dimensiones o componentes: biofísico; socio-cultural; económico-
productivo; de asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad, político 
institucional y de participación ciudadana. 
Se partió de una revisión minuciosa de  PDOT Parroquial , Plan Operativo Anual 
(POA), Plan Anual de Contrataciones (PAC), Rendición de Cuentas , Presupuestos de 
Ingresos y Egresos e Informes de cumplimiento de metas y de avances del PDOT 
presentados a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) a 
través de Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(SIGAD) y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), 
correspondientes al período 2014-2016, cuyo objetivo fue  establecer el uso adecuado 
de los recursos púbicos asignados al GAD de la parroquia Licán. Se conoció el grado de 
cumplimiento de las normativas vigentes referentes a la elaboración del PDOT, también 
se determinó el impacto que los  
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proyectos y actividades desplegadas en el período 2014-2016, tuvieron en la población 
local, para lo cual se aplicó una encuesta a la población de la parroquia. De las 
encuestas realizadas se establecieron los siguientes resultados: 
 
 El 100% argumenta que El GAD parroquial de Licán no siempre cumple con 
recopilar las necesidades de la Parroquia a través de la elaboración y socialización 
del Presupuesto Participativo. 
 El 35.51% expone que no siempre se consideran las necesidades de los grupos de 
atención prioritaria como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en los 
proyectos y programas a ejecutarse en la parroquia. 
 El 26.16% manifiesta que los programas y proyectos que se integran en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial no siempre satisfacen las 
necesidades de la parroquia. 
 El 21.25% afirma que, si no se ha dado cumplimiento a todos los programas y 
proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Parroquial, correspondiente al periodo 2014-2016.  
 En relación a los programas y proyectos ejecutados por GADPRL, alrededor del 
50% de la población mencionada que no se han cumplido con las formas y plazos 
establecidos para el efecto. 
 El 49.59% argumenta que la ejecución de los programas contemplados en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial durante el periodo 2014-2016, no 
siempre contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia. 
 El 25.34% expresa que los bienes y servicios contratados por el GAD parroquial 
durante el periodo 2014-2016, no siempre tuvieron un impacto positivo en la 
población. 
 El 31.34% da a conocer que no tiene amplio conocimiento sobre los nuevos 
proyectos que se van a realizar en la parroquia, pues no se realizan eventos de 
socialización. 
 El 45.23% califica la gestión realizada por el GAD parroquial rural de Licán en el 
periodo 2014-2016 como regular. 
 El 35.15 % califica la atención prestada por las autoridades del GAD parroquial a la 
ciudadanía como regular. 
 El 100% argumenta que Rendición de Cuentas es indispensable para conocer la 
gestión realizada por el GAD parroquial. 
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 El 39.51% expresa que no se realizan evaluaciones a la ejecución del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
El GAD parroquial de Licán, al igual forma todos los gobiernos parroquiales rurales, no 
cuentan con un proceso de Gestión que les permita planificar el desarrollo y el 
ordenamiento territorial en concordancia con las disposiciones legales, y peor aún que 
les posibilite el medir los resultados e impactos de dicha gestión. Para superar esta 
deficiencia se construyó una línea base de indicadores que posibilitan medir los 
resultados y de impactos generados por la gestión del GADPRL, de conformidad con el 
alcance de sus competencias, que permita a la organización ser más eficiente, eficaz y 
efectiva en el desarrollo de su gestión. Un adecuado sistema de evaluación a la 
ejecución del PDOT, contribuye a mejorar la calidad del gasto en el GADPRL, 
mediante la inversión de recursos en obras que produzcan impactos sociales, 
económicos y ambientales positivos. 
 
Finalmente, en consecuencia, de la investigación se propusieron directrices que orientan 
la planificación operativa y administrativa, con el fin de alcanzar con los objetivos de 
cada componente del PDOT y de manera equivalente contribuir con el Buen Vivir de las 
y los pobladores. 
 
4.4 BENEFICIARIOS 
4.4.1 Beneficiarios directos. 
 
Las unidades básicas de participación ciudadana, que mantiene un trato directo en el 
GADPRL. 
 
4.4.2 Beneficiarios indirectos. 
 
Las unidades básicas de participación ciudadana que no mantiene un trato directo en el 
GADPRL. 
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4.5 DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
4.5.1 Diseño de procesos 
 
4.5.1.1  Procesos administrativos, técnicos y financieros 
 
4.5.1.2  Proceso para establecer y ejecutar los proyectos del Presupuesto 
Participativo  
 
Detalle del proceso. Desarrollo de las etapas del presupuesto participativo (Social, 
2012) 
1) Organización y difusión del proceso 
 Trabajo de coordinación al interior del GADPRL. 
 Definición del proceso del presupuesto. 
 Organización de la información.  
 Socialización y convocatoria para el proceso. 
 Acuerdo para la realización del presupuesto participativo. 
 
2) Información y capacitación 
 Coordinación y articulación con otras instituciones  
 Capacitación sobre el proceso de presupuesto participativo, a los diferentes 
niveles de gobierno, a los técnicos y a la ciudadanía 
 
3) Desarrollo de mesas de trabajo 
 Identificación de recursos y potencialidades en el territorio  
 Identificación y análisis de problemas y necesidades  
 Explicación de los criterios para la priorización 
 Instalación de las mesas de diálogo y de otros mecanismos participativos  
 Identificación de posibilidades de financiamiento de las propuestas priorizadas 
 
4) Elaboración y aprobación del presupuesto 
 Elaboración del ante proyecto del presupuesto 
 Presentación del ante proyecto al sistema de participación ciudadana  
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 Aprobación del presupuesto por las instancias correspondientes (legislativo y 
ejecutivo) 
 
5) Ejecución 
 Ejecución del Presupuesto Participativo aprobado. 
 
6) Vigilancia y seguimiento 
 Vigilancia y seguimiento ciudadano a la ejecución del Presupuesto. 
 
7) Siglas 
8) Glosario de términos 
 
4.5.1.3  Proceso para elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual POA 
Institucional 
 
Detalle del proceso 
 
1) Lineamientos Estratégicos  
 Visión  
 Misión  
 Objetivos Estratégicos  
 
2)  Formulación y aprobación del POA  
 Establecimiento de objetivos de desarrollo 
 Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos  
 Compatibilidad de POA con el Presupuesto 
 Aprobación del POA 
 
3) Ejecución 
4)  Seguimiento y evaluación 
  
 123 
4.5.1.4  Proceso para elaborar y aprobar el Plan Anual de Compras PAC 
 
Detalle del proceso 
 
5) Identificar los requerimientos de cada área del GADPRL 
6) Establece los proyectos y actividades a desarrollarse 
7) Análisis de recursos presupuestarios 
8) Construcción del PAC 
9) Revisión y Aprobación  
 
4.5.1.5   Proceso para la construcción del PDOT y priorización de proyectos 
 
Detalle del proceso 
 
1) Caracterización de la parroquia Licán 
2) Análisis de instrumentos de planificación de la parroquia de Licán. 
3) Diagnostico por componentes de la parroquia Licán.  
4) Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes. 
5) Análisis estratégico territorial. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2014) 
  
4.5.1.6  Proceso de Seguimiento y Evaluación del PDOT  
 
Detalle del proceso 
 
1) Verificar la implementación, avance y resultados de su planificación. 
2) Identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora 
en el cronograma de ejecución de las intervenciones.  
3) Recoger y proveer información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el 
seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión determinados 
para medir el avance y resultados de su planificación. 
4) Elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las 
intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas en 
concordancia con el modelo territorial deseado; los mismos que deben contener el 
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análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de 
seguimiento y evaluación.  
5) Dar seguimiento a las implementaciones de las intervenciones  
6) Reportar la información obtenida al Sistema de Información para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (SIGAD)  
7) Conclusiones  
8) Recomendaciones  
9) Plan de acción 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 
 
4.5.2 Directrices sobre la Planificación Operativa 
 
Para el diseño de estrategias de mejora de los procesos administrativos, técnicos y 
financieros, se ha considerado los resultados del análisis de las potencialidades y 
problemas que se identificaron en cada una de los componentes o dimensiones del 
GADPRL, a partir de lo cual se definen las siguientes estrategias: 
 
Se definen las siguientes estrategias: 
 
 Gestionar coordinadamente con los demás niveles de gobierno, instituciones 
privadas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, para el desarrollo 
procesos innovadores de planificación operativa en el GADPRL. 
 Fomentar de manera efectiva la participación ciudadana en los procesos de 
Planificación Operativa. 
 Incorporar a todos los niveles de gobierno, instituciones privadas, organizaciones 
sociales y ciudadanía en general, en el seguimiento y evaluación de los procesos y 
de rendición de cuentas. 
 Fomentar la participación e involucramiento ciudadano, encaminado a promover el 
fortalecimiento institucional del GADPRL. 
 Implementar procesos de capacitación al personal administrativo, técnico y de 
servicios del GADPRL, con el propósito de mejorar los sistemas de seguimiento y 
evaluación al PDOT y evaluar los impactos de los proyectos ejecutados. 
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4.5.3 Directrices sobre el Modelo de Gestión  
 
El Modelo de Gestión es el instrumento que permitirá simplificar al GADPRL, de 
manera efectiva el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, garantizando la 
consecución de los objetivos y metas organizacionales. Este Modelo está conformado 
por 4 componentes: 
 
 Banco de proyectos y actividades. Constituye la construcción de una matriz donde 
se integre el detalle de los proyectos planteados en el PDOT.  
 Fichas de proyectos y actividades. Para los proyectos de corto plazo se elaboran 
fichas informativas que enriquecen la información contenida en el banco de 
proyectos y actividades. 
 Estrategia de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.  verificar y cuantificar los 
resultados de las acciones encaminadas por el GADPRL, así como el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para cada periodo. 
 Estrategia de Participación Ciudadana. Integra la metodología de vinculación e 
involucramiento de las diferentes instancias de participación con el PDOT. 
 
4.5.4 Directrices para el diseño de Matrices  
 
En este apartado se exponen varias matrices con el propósito de facilitar tanto la 
Planificación Operativa como el proceso de seguimiento y evaluación. Cabe recalcar 
que el éxito de la Planificación Operativa dependerá en un mayor grado del 
conocimiento y compromiso de los funcionarios y del personal técnico, administrativo y 
operativo del GAD parroquial. 
 
En primer lugar, se establecen Matrices para definir los proyectos que se van a integrar 
en la Planificación Operativa Anual, siendo indispensable empezando con un estudio de 
problemas existentes a fin de identificar las soluciones que se aplican a cada caso. 
Posteriormente los proyectos que se derivan de la matriz de problemas y soluciones 
deben ser priorizados de acuerdo a la necesidad de ejecución. 
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4.5.4.1  Matrices para Planificación   
 
Tabla 29: Matriz de Análisis de problemas y soluciones 
Problemas  Causas Soluciones Proyecto Actividades Responsables Recursos 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
              
Fuente: Investigación de Campo 
 
Tabla 30: Matriz de Priorización de proyectos 
N°
. 
Estado 
del 
proyec
to (1-
10) 
Tipo 
de 
proyec
to (1-
10) 
Aporte 
de la 
Comunid
ad (1-10) 
Cobertur
a 
poblacio
nal 
Corresponsabili
dad 
Comunitaria 
Impac
to 
Efectos 
Ambienta
les 
Tot
al 
Priorid
ad 
1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
Fuente: Investigación de Campo 
 
Definidos los proyectos y organizados de acuerdo a un orden prioritario se definen los 
perfiles de cada proyecto priorizado, definiendo objetivos, resultados esperados, 
responsables, alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
beneficiarios, tiempos de ejecución, involucrados, presupuestos y fuentes de 
financiamiento. 
 
Tabla 31: Matriz de Programación Operativa Anual (POA) 
Programa/Proyecto Productos Responsables Presupuesto 
$ 
Periodo de 
ejecución $ 
(trimestral) 
Observaciones 
Programa 1.       1 2 3 4   
1.1.                 
1.2.                 
Programa 2.                 
2.1.                 
2.2.                 
Total, POA             
Fuente: Investigación de Campo 
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Tabla 32: Matriz de Programación Operativa Anual por sector beneficiado 
Programa/Proye
cto 
Product
o 
Responsables Presupuest
o $ 
Población 
Beneficiari
a 
Comunidad 
Beneficiari
a 
Parroquia 
Beneficiari
a 
Programa 1.             
1.1.             
1.2.             
Programa 2.             
2.1.             
2.2.             
Total POA         
Fuente: Investigación de Campo 
 
Ya establecida la matriz de Programación Operativa Anual, que integra los programas y 
proyectos que se van a ejecutar en cada año fiscal, es indispensable elaborar una 
programación de las actividades que por cada proyecto se deben efectuar. 
 
Tabla 33: Programación operativa por proyectos y actividades  
Programa: Meta anual: 
Proyecto:      Producto:           
N°. Actividades Indicadores Responsables Presupuesto $ Periodo de 
ejecución $ 
(trimestral) 
Observaciones 
1 2 3 4 
1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
                    
Fuente: Investigación de Campo 
 
Por otro el GAD parroquial rural debe realizar una Planificación Anual de Contratación, 
en base a la planificación administrativa y operativa de la institución. Este plan debe 
contener un detalle cada uno de los bienes y servicios que se requieren contratar en el 
periodo fiscal definiendo la partida presupuestaria, los costos unitarios y totales y los 
periodos de compra estimados. 
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Tabla 34: Plan Anual de Contratación  
Cod. Partida 
Presupuestaria 
Cod. 
Categoría 
Tipo 
de 
compra 
(B/S) 
Detalle Cantidad 
anual 
Unidad 
de 
medida 
Costo 
Unitario  
Período 
estimado de 
compra ($ 
trimestral) 
                1 2 3 4 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
                        
 Fuente: Investigación de Campo 
 
4.5.4.2  Matrices de Relación 
 
Es indispensable que se realice la verificación de la articulación de la Planificación 
Operativa, con los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional del Buen Vivir 
(PNBV).  
 
Tabla 35: Matriz de Relación del POA con el PNBV 
  
Cod. Proyecto Objetivo del 
Proyecto 
Objetivo del 
programa 
N°. De 
Línea 
Estratégica 
N°. 
Objetivo 
PNBV 
N°. 
Política 
PNBV 
N°. Meta 
PNBV 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
                
Fuente: Investigación de Campo 
 
4.5.4.3  Matrices para seguimiento y evaluación 
 
Con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual 
en su conjunto y a los proyectos y proyectos en este contenido, se han definido la 
siguiente herramienta. 
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Tabla 36: Seguimiento y evaluación anual al POA Institucional  
N
°. 
Progr
ama 
Metas / Objetivos Inversiones Observac
iones 
Descri
pción 
Me
ta 
Logr
ado 
Eficacia 
(%) 
Ponder
ación 
Efectiv
o ($) 
Especi
e ($) 
To
tal 
  
1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
                      
Fuente: Investigación de Campo 
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Componente Objetivo 
estratégico 
PDOT 
Línea de 
base 
Meta del 
PDOT  
Meta del 
PDOT -
SIGAD 
Proyecto Avance 201
4 
2015 2016 Avanc
e 2016 
Análisi
s de 
avance
s 
Análisis 
por 
competenc
ia 
2018 Total Medio de 
verificación  
socio 
cultural 
Impulsar el 
acceso y uso 
de espacios 
públicos 
mejorando la 
calidad de 
vida de la 
población en 
general. 
3 casas 
comunales, 
4 centros 
infantiles 
CIBV 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
4 centros 
de 
capacitació
n 
rehabilitad
os y 
mantenido
s 
Terminació
n de la casa 
comunal de 
San Pedro 
de Macají 
Físico 57
% 
  43% 
Incumpli
do hasta 
la fecha 
57% 6% 14.25%   57% Informe de 
rendición de 
cuentas 
Informe del 
cumplimiento 
de metas del 
SIGAD 
Financier
o 
57
% 
    0%     Cédula 
presupuestaria 
de gastos al 
31/12/2015 
4 estadios  Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
100% de 
los 
estadios de 
la 
parroquia 
rehabilitad
os y 
mantenido
s 
Construcció
n del 
cerramiento 
del estadio 
del barrio 
San José de 
Macají 
Físico 5% 21,80
% 
  27% 3% 6.75% 72.2% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
26.6
% 
Cédula 
presupuestaria 
de gastos al 
31/12/2015 
22 canchas 
deportivas 
de usos 
múltiple 
para la 
recreación, 
en la 
parroquia 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
5 canchas 
de uso 
múltiple 
rehabilitad
as y 
mantenidas 
Construcció
n y 
rehabilitaci
ón de la 
cancha de 
uso 
múltiple del 
barrio Las 
Carmelitas 
Financier
o 
5% 22%   27% 3% 6.75%   26.6
% 
Informe de 
rendición de 
cuentas 
Informe del 
cumplimiento 
de metas del 
SIGAD 
951 
personas 
con algún 
tipo de 
discapacida
d 
Integrar el 
70% del 
grupo 
vulnerable 
en los 
proyectos de 
atención 
prioritaria 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
financier
o 
0%     0 0%     0% Sin información 
en los medios de 
verificación 
3 
comunidade
s 
beneficiadas 
Adecuar el 
50% de 
bordillos y 
aceras en la 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financier
o 
0%     0 0%     0% Sin información 
en los medios de 
verificación 
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parroquia 
Licán 
76 bienes 
tangibles, 1 
manifestaci
ón cultural 
Elaborar un 
proyecto de 
patrimonio 
Cultural 
Tangible e 
Intangible 
de la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financier
o 
0%     0 0%     0% Sin información 
en los medios de 
verificación 
Biofísico Consolidar el 
cuidado del 
recurso 
pajonales y 
zonas con alta 
erosión en el 
marco de la 
conservación 
de la 
biodiversidad, 
responsabilida
d y 
sostenibilidad 
ambiental. 
254,15 de 
Pajonales 
intervenidos 
(páramo) 
Recuperar el 
40% del 
pajonal de la 
parroquia 
LICAN al 
2019 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financier
o 
0%     0 0%     0% Informe de 
rendición de 
cuentas 
Económico 
productivo 
Impulsar el 
desarrollo de 
las actividades 
productivas 
fomentando la 
asociatividad 
y buenas 
prácticas 
agrícolas, 
pecuarias y 
agroindustrial
es. 
531,99 has, 
de suelo 
subutilizado 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuari
o y 
agroindustri
al en 300 ha. 
de la 
parroquia 
LICAN 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financier
o 
0%     0 0%     0% Sin información 
en los medios de 
verificación 
Asentamient
os humanos 
Auspiciar la 
igualdad la 
cohesión, la 
inclusión, la 
equidad social 
1418 
viviendas 
con red de 
alcantarillad
o. 
Gestionar el 
20% de 
cobertura de 
agua 
potable, 
Alcanzar el 
100% de 
dotación 
de baterías 
sanitarias 
Construcció
n de las 
baterías 
sanitarias 
en el 
físico 
Financier
o 
  80%   80%     100% 80% Sin información 
en los medios de 
verificación 
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de los 
habitantes de 
la parroquia 
LICAN a 
través de la 
coordinación 
y gestión para 
la dotación y 
mejoramiento 
de los 
servicios 
básicos de la 
parroquia, 
contribuyendo 
a la 
disminución 
de las brechas 
de 
desigualdad. 
662 
viviendas 
tienen 
recolector 
de basura. 
alcantarillad
o, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestructu
ra de la 
parroquia. 
estadio 
parroquial 
Licán 
  0% 20% 
887 
viviendas 
cuentan con 
servicio 
eléctrico. 
  0%   
 509 
viviendas se 
benefician   
con agua 
entubada 
clorada. 
  0%   
Político 
institucional 
y 
participació
n ciudadana 
Fortalecer la 
estructura 
organizaciona
l en el marco 
de las 
atribuciones y 
competencias 
del GAD. 
8 
funcionarios  
Mejorar en 
un 90% el 
sistema de 
información 
e interacción 
con la 
comunidad 
Sin meta  sin 
proyecto 
Físico 0%     0 0%   0% 0% Informe del 
cumplimiento 
de metas del 
SIGAD 
  Financier
o 
0%     47.75%   Sin información 
en los medios de 
verificación 
                    TOTA
L 
12%       
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Si se realiza el adecuado seguimiento y evaluación, tanto a los programas como a los 
proyectos, será mucho más fácil realizar la evaluación al POA en su conjunto, 
definiendo los productos alcanzados, el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución y 
las inversiones reales efectuadas en cada programa, proyecto y en el POA en general. 
 
4.5.4.4  Nivel de Gestión e indicadores 
 
a. Indicadores de Resultado 
 
El GADPRL, precisa de un sistema de indicadores relacionado con el fin de conocer los 
logros obtenidos en cada periodo de gestión. Este sistema debe actualizarse cada año y 
compararse con una línea base, para identificar el nivel de logro de resultados, 
determinando el avance, retroceso o estancamiento y proponiendo las estrategias de 
mejora en cada acaso. Además de los propuestos el GAD puede establecer otros de 
acuerdo a sus dimensiones. 
 
Tabla 37: Indicadores de Resultado 
Tipo de Indicador Nombre del Indicador Formula 
Vialidad Longitud total de vías Km/año 
Longitud de vías asfaltadas Km/año 
Longitud de vías lastradas Km/año 
Longitud de vías empedradas Km/año 
Longitud de vías adoquinadas Km/año 
Longitud de vías aperturadas Km/año 
Longitud de vías en donde se han 
realizado tareas de 
mantenimiento. 
Km/año 
Longitud de cunetas construidas Km/año 
Número de alcantarillas 
construidas 
Número anual 
Número de muros de contención 
construidas. 
Número anual 
Satisfacción de los ciudadanos 
con vialidad 
Alta, media, baja (anual) 
Sector agropecuario Productividad del sector 
agropecuario 
Unidades de productos por 
hectárea/año 
Participación del sector 
agropecuario en el PIB 
%/año 
Ingresos promedios de familias 
dedicadas a la agricultura 
$/año 
Desempleo del sector agrícola %/año 
Subempleo del sector agrícola %/año 
Sector artesanal – industrial Número de microempresas y 
Pymes artesanales – industriales 
Número anual 
Participación del sector artesanal 
- industrial en el PIB 
%/año 
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Ingresos promedios de familias 
del sector artesanal – industrial 
$/año 
Desempleo del sector artesanal – 
industrial 
%/año 
Subempleo del sector artesanal – 
industrial 
%/año 
Índice de mortandad de empresas 
artesanales – industrias 
%/año 
Sector Servicios y Turismo Número de microempresas y 
Pymes de Servicios - Turismo 
Número anual 
Participación del sector Servicios 
- Turismo en el PIB 
%/año 
Ingresos promedios de familias 
del sector Servicios – Turismo 
$/año 
Desempleo del sector Servicios – 
Turismo 
%/año 
Subempleo del sector Servicios – 
Turismo 
%/año 
Índice de mortandad de empresas 
Servicios – Turismo 
%/año 
Número de Turistas locales Número anual 
Número de Turistas receptivos Número anual 
Ambiente Superficie de bosques nativos Ha/año 
Superficie de páramo Ha/año 
Superficie de terreno agrícola Ha/año 
Superficie de pastizales Ha/año 
Superficie de suelo erosionado  Ha/año 
Tasa de deforestación %/año 
Número de incendios forestales Número anual 
Disponibilidad de fuentes de 
agua 
Número anual 
Calidad del medio ambiente Alta, media, baja 
Fuente: Investigación de Campo 
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b. Indicadores de Impacto 
 
Permiten cualificar y cuantificar los cambios económicos, sociales y ambientales como 
consecuencia de la gestión realizada por el GADPRL. Las evaluaciones del impacto 
pueden realizarse a través de encuestas de opinión anuales que recogen la percepción de 
la población.  
Tabla 38: Indicadores de Impacto 
Tipo de Indicador Nombre del Indicador Formula 
Social Calidad de vida Alta, media, baja 
Tasa de migración %/año 
Satisfacción de necesidades 
básicas de la población 
%/año 
Hogares con acceso a la canasta 
básica 
Número anual 
Económico Ingresos familiares $ al año 
Pobreza %/año 
Crecimiento de la producción por 
sectores 
%/año 
Tasa de Desempleo %/año 
Tasa de Subempleo %/año 
Ambiental Disminución de la deforestación %/año 
Promoción de la forestación  %/año 
Disminución en incendios de 
bosques y pajonales 
%/año 
Compromiso de la población 
para el manejo adecuado de 
desechos 
Alto, medio, bajo 
Capacitación ciudadana y 
educación ambiental 
$ al año 
Política y Administrativa Coordinación interinstitucional Alta, media, baja 
Planificación participativa Alta, media, baja 
Comunicación para el desarrollo Alta, media, baja 
Liderazgo Alto, medio, bajo 
Fortalecimiento institucional Alto, medio, bajo 
Fuente: Investigación de Campo 
4.5.4.5 Sistema de seguimiento y evaluación  
 
Se propone realizar seguimiento y evaluación básicamente a dos aspectos: al modelo de 
gestión y a la planificación institucional. 
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4.5.4.6  Proceso de Seguimiento y Evaluación del PDOT  
 
Detalle del proceso 
 
1) Verificar la implementación, avance y resultados de su planificación. 
2) Identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora 
en el cronograma de ejecución de las intervenciones.  
3) Recoger y proveer información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el 
seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión determinados para 
medir el avance y resultados de su planificación. 
4) Elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las 
intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas en concordancia 
con el modelo territorial deseado; los mismos que deben contener el análisis, hallazgos, 
alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.  
5) Dar seguimiento a la implementación de las intervenciones  
6) Reportar la información obtenida al Sistema de Información para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (SIGAD)  
7) Conclusiones  
8) Recomendaciones  
9) Plan de acción 
 
 
Figura 64: Modelo de Seguimiento y Evaluación del PDOT 
Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional  (Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2012) 
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4.5.4.7  Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación  
 
Se partió de la recolección y estudio de la información suficiente y pertinente que 
permite verificar y cuantificar los resultados de las acciones encaminadas por el 
GADPRL, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para 
cada periodo; a fin de generar alertas tempranas que permitan retroalimentar los 
procesos administrativos, técnicos y financieros.  
 
Es necesario que el seguimiento no solo consista en recabar información y reportarla a 
los organismos de control, sino en ejecutar un estudio de las circunstancias relevantes, 
identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de objetivos, a fin de 
establecer acciones que permitan corregir de una forma específica. Es indispensable la 
construcción de un Informe de Seguimiento al cumplimiento del PDyOT, mismo que 
integre los hallazgos, análisis y recomendaciones del caso. El informe con formato 
SENPLADES integra lo siguiente:  
 
1) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 
 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 
metas. 
 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 
 
2) Seguimiento a las implementaciones de las intervenciones 
 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados. 
 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados. 
 
3) Conclusiones y recomendaciones. (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2011) 
 
a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 
 
Para el seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT, deberá realizarse el análisis de 
tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta. Esto se logra con la comparación 
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del dato real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 
 
Tabla 39: Categorías de condición del indicador 
Condición del indicador Categoría del Indicador  
Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 
indicador). 
Indicador cumplido  
Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior 
a la meta anualizada, pero conserva la tendencia esperada 
para el indicador 
Indicador con avance 
menor de lo esperado 
 
Si el dato real del indicador para el año de análisis registra 
una tendencia opuesta al comportamiento esperado 
Indicador con problemas  
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
 
Una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el porcentaje 
de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es 
decir, si el indicador debe crecer o decrecer y finalmente calcular el porcentaje de 
cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2014) 
 
Tabla 40: Fórmulas de cálculo del porcentaje de cumplimiento de indicadores 
 
Indicador  Dirección del 
indicador  
Datos del 
indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento 
de la meta para el año de análisis (i) 
Incidencia 
de pobreza 
por 
ingresos 
Creciente Valor del 
indicador año 
2014;27% 
Meta año 
2014; 26.3% 
{  
                                      
             
}
      
Porcentaje 
de 
viviendas 
con 
sistemas 
adecuados 
de 
eliminación 
de excretas  
Decreciente Valor del 
indicador año 
2014;28.2% 
Meta año 
2014:28% 
{  
                                      
             
}
      
Donde:   es el año de análisis. 
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación –SENPLADES 
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b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones 
 
Este sistema permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 
intervenciones realizadas por el GADPRL. El análisis del avance de los programas y/o 
proyectos implementados, comprende la determinación del resultado de avance físico o 
presupuestario de los proyectos y actividades ejecutados en cada periodo, a través de la 
comparación entre el avance del proyecto y/o actividad real y el objetivo planteado.  
 
Tabla 41: Análisis de avance físico y/o cobertura. 
Rangos del Porcentaje de avance físico 
y/o de cobertura 
Categoría  
De 70% a 100% Avance óptimo   
De 50% a 69.9% Avance medio  
De 0% a 49,9% Avance con problemas  
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
 
c. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados. 
 
Es el análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 
periodo. Al resultado porcentual se incorporará una categorización de acuerdo al 
porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzado, que permita evidenciar, gráficamente, 
el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto.  
 
Tabla 42: Análisis de avance de ejecución presupuestaria 
Porcentaje de ejecución presupuestaria Categoría  
De 70% a 100% Ejecución óptima   
De 50% a 69.9% Ejecución media  
De 0% a 49,9% Ejecución con problemas  
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación –SENPLADES 
 
Una vez generadas las alertas como consecuencia del sistema de seguimiento, se 
propone que los resultados de ejecución presupuestaria y de avance físico de los 
programas y/o proyectos, se realicen trimestralmente; de esta forma se podrían 
direccionar procesos correctivos oportunos. 
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4.5.4.8  Evaluación a la ejecución del PDyOT  
 
Tabla 43: Matriz de Análisis de Cumplimiento de los proyectos ejecutados 
Indicador Dirección de 
Indicador 
Datos 
Indicador 
Cálculo Porcentaje de 
Cumplimiento 
Mejoramiento de la cancha 
de fútbol de la Comunidad 
La Armenia 
Sin 
modificación 
Valor del 
Indicador: 
100%: Meta: 
100% 
 
100% 
Mantenimiento vial de la 
parroquia 
Creciente Valor del 
Indicador: 
99.14%: 
Meta: 100% 
 
101% 
Fortalecimiento institucional 
a través de la unidad de 
planificación 
Sin 
modificación 
Valor del 
Indicador: 
100%: Meta: 
100% 
 
100% 
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Tabla 44: Matriz de evaluación a la ejecución del PDOT Parroquial de Lican 
Componen
te 
Objetivo 
estratégic
o PDOT 
Línea de 
base 
Meta del 
PDOT  
Meta del 
PDOT -
SIGAD 
Proyecto Avance 2014 2015 2016 Avan
ce 
2016 
Análi
sis de 
avanc
es 
Análisis 
por 
competen
cia 
2018 Tota
l 
Medio de 
verificació
n  
socio 
cultural 
Impulsar 
el acceso 
y uso de 
espacios 
públicos 
mejorand
o la 
calidad de 
vida de la 
población 
en 
general. 
3 casas 
comunales, 
4 centros 
infantiles 
CIBV 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
4 centros 
de 
capacitaci
ón 
rehabilita
dos y 
mantenid
os 
Terminaci
ón de la 
casa 
comunal 
de San 
Pedro de 
Macají 
Físico 57%   43% 
Incumpli
do hasta 
la fecha 
57% 6% 14.25%   57% Informe de 
rendición 
de cuentas 
Informe 
del 
cumplimie
nto de 
metas del 
SIGAD 
Financi
ero 
57%     0%     Cédula 
presupuest
aria de 
gastos al 
31/12/201
5 
4 estadios  Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
100% de 
los 
estadios 
de la 
parroquia 
rehabilita
dos y 
mantenid
os 
Construcci
ón del 
cerramient
o del 
estadio del 
barrio San 
José de 
Macají 
Físico 5% 21,80
% 
  27% 3% 6.75% 72.2% 
incumpli
do hasta 
la fecha 
26.6
% 
Cédula 
presupuest
aria de 
gastos al 
31/12/201
5 
22 canchas 
deportivas 
de usos 
múltiple 
para la 
recreación, 
en la 
parroquia 
Adecuar el 
100% de 
espacios de 
encuentro y 
de 
recreación 
en la 
parroquia 
5 canchas 
de uso 
múltiple 
rehabilita
das y 
mantenid
as 
Construcci
ón y 
rehabilitac
ión de la 
cancha de 
uso 
múltiple 
del barrio 
Las 
Financi
ero 
5% 22%   27% 3% 6.75%   26.6
% 
Informe de 
rendición 
de cuentas 
Informe 
del 
cumplimie
nto de 
metas del 
SIGAD 
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Carmelitas 
951 
personas 
con algún 
tipo de 
discapacida
d 
Integrar el 
70% del 
grupo 
vulnerable 
en los 
proyectos de 
atención 
prioritaria 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
financie
ro 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
3 
comunidad
es 
beneficiada
s 
Adecuar el 
50% de 
bordillos y 
aceras en la 
parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financi
ero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
76 bienes 
tangibles, 1 
manifestaci
ón cultural 
Elaborar un 
proyecto de 
patrimonio 
Cultural 
Tangible e 
Intangible de 
la parroquia 
Licán 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financi
ero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
Biofísico Consolida
r el 
cuidado 
del 
recurso 
pajonales 
y zonas 
con alta 
erosión en 
el marco 
de la 
conservac
254,15 de 
Pajonales 
intervenido
s (páramo) 
Recuperar el 
40% del 
pajonal de la 
parroquia 
LICAN al 
2019 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financi
ero 
0%     0 0%     0% Informe de 
rendición 
de cuentas 
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ión de la 
biodiversi
dad, 
responsab
ilidad y 
sostenibili
dad 
ambiental. 
Económico 
productivo 
Impulsar 
el 
desarrollo 
de las 
actividade
s 
productiv
as 
fomentan
do la 
asociativi
dad y 
buenas 
prácticas 
agrícolas, 
pecuarias 
y 
agroindust
riales. 
531,99 has, 
de suelo 
subutilizad
o 
Impulsar el 
desarrollo 
agropecuario 
y 
agroindustri
al en 300 ha. 
de la 
parroquia 
LICAN 
Sin meta  Sin 
proyecto 
físico 
Financi
ero 
0%     0 0%     0% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
Asentamie
ntos 
humanos 
Auspiciar 
la 
igualdad 
la 
cohesión, 
la 
inclusión, 
la equidad 
social de 
los 
habitantes 
de la 
parroquia 
1418 
viviendas 
con red de 
alcantarilla
do. 
Gestionar el 
20% de 
cobertura de 
agua 
potable, 
alcantarillad
o, 
recolección 
de basura, 
servicio 
eléctrico y 
obras de 
infraestructu
Alcanzar 
el 100% 
de 
dotación 
de 
baterías 
sanitarias 
Construcci
ón de las 
baterías 
sanitarias 
en el 
estadio 
parroquial 
Licán 
físico 
Financi
ero 
  80%   80%     100% 80% Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 662 
viviendas 
tienen 
recolector 
de basura. 
  0% 20% 
887 
viviendas 
cuentan 
  0%   
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LICAN a 
través de 
la 
coordinaci
ón y 
gestión 
para la 
dotación y 
mejorami
ento de 
los 
servicios 
básicos de 
la 
parroquia, 
contribuy
endo a la 
disminuci
ón de las 
brechas 
de 
desiguald
ad. 
con 
servicio 
eléctrico. 
ra de la 
parroquia. 
 509 
viviendas 
se 
benefician   
con agua 
entubada 
clorada. 
  0%   
Político 
institucion
al y 
participaci
ón 
ciudadana 
Fortalecer 
la 
estructura 
organizaci
onal en el 
marco de 
las 
atribucion
es y 
competen
cias del 
GAD. 
8 
funcionario
s  
Mejorar en 
un 90% el 
sistema de 
información 
e interacción 
con la 
comunidad 
Sin meta  sin 
proyecto 
Físico 0%     0 0%   0% 0% Informe 
del 
cumplimie
nto de 
metas del 
SIGAD 
  Financi
ero 
0%     47.75%   Sin 
informació
n en los 
medios de 
verificació
n 
                    TOT
AL 
12%       
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CONCLUSIONES  
 En el Modelo de Gestión de la actualización del PDyOT de la parroquia rural 
Licán no existe perfiles de proyectos para el periodo de gestión 2014-2019. 
 
 Los proyectos del Plan Operativo Anual no guardan concordancia con los 
objetivos específicos y metas contenidas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Parroquial de la parroquia Licán, lo que va a dificultar 
que el GADPRL alcance la visión parroquial y los objetivos estratégicos del 
PDyOT. 
 
 El PDyOT posee indicadores inadecuadamente diseñados, los mismos que no 
orientan la gestión que debe desplegar el GADPRL para ejecutar las 
competencias constitucionales exclusivas y alcanzar las metas planteadas en los 
objetivos. 
 
 Se establece que los proyectos planificados en los años 2014, 2015 y 2016, a 
nivel general tienen un 25.21% de cumplimiento. Sin embargo, dentro de sus 
competencias se ejecutó un total de 15 proyectos siendo este el 62.23 % de 
cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 
 Es necesario que el GAD de la parroquia Licán cumpla con los requerimientos 
legales establecidos en la Constitución, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Planificación y Finanzas 
Publicas, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
parroquia Licán. 
 Es necesario que en el modelo de gestión del PDYOT se formulen e incluyan 
perfiles de proyectos en una matriz que incluyan los programas. 
 Para lograr la satisfacción de los ciudadanos el Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial, debe recopilar las necesidades de la ciudadanía de la Parroquia a través 
de la elaboración y socialización del Presupuesto Participativo, considerando las 
necesidades de los grupos de atención prioritaria como niños, mujeres embarazadas 
y adultos mayores en los proyectos y programas a ejecutarse 
 Los programas y proyectos que ejecuta y ejecute el GADRPL deben derivarse de los 
objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial para que 
satisfagan las necesidades de la ciudadanía de la parroquia y contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de la población;  
 En los proyectos que se formule, se deben incorporar indicadores de resultado e 
impacto que permitan realizar el seguimiento y evaluación a los mismos y al 
PDYOT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 147 
BIBLIOGRAFÍA 
 Bertalanffy, L. (2004). Teoría General de los Sistemas. New York: George Braziller, 
Inc. 
 Burch, J. & Grudnitski, G. (1992). Diseño de sistemas de información. México: 
Limusa. 
 Bustamante, M. (2011). Los conceptos de Misión, Visión y Propósito Estratégico . 
Madrid: Universidad de Deusto. 
 Chiavenato, I. (2001). Teoría de la Admisnistración. México: McGraw-Hill. 
 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (2016). Presupuestos 
Particípateos. Quito: CPCCS. 
 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (2012). Metodología para la 
construcción del Presupuesto Participativo. Quito: CPCCS. 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2008). Indicadores de 
Gestión. Bogotá: DAÑE. 
 Del Junco, J. & Casanueva, C. (2011). Practica de la Gestión Empresarial. (4a ed.). 
Madrid: McGraw-Hill. 
 Fernandez, R. (2010). Introducción a la evaluación psicológica. Vol. I. Madrid: 
Pirámide. 
 Ferrer, J. (2007). Responsabilidad y códigos de ética en la construcción de 
organizaciones. México: McGraw-Hill. 
 Francés, A. (2006). Estrategia y Planes para la Empresa. Con el Cuadro de Mando 
Integral. México: Pearson Educación. 
 GAD Licán. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 
Licán. Riobamba: Centro de Estudios para la gestión Pública. 
 Harrington. H. (1987). Mejoramiento de los procesos de la empresa. México: 
McGraw-Hill. 
 Harrington, H. (2001). Mejoramiento de los Procesos de la empresa. Santa Fé de 
Bogotá: McGraw-Hill. 
 148 
 López, M. (2015). El sistema de planificación y el ordenamiento territorial para 
Buen Vivir en el Ecuador. Recuperado de: www.flacsoandes.edu. 
ec/system/tdf/%25f/agora/files/agora_lopez.pdf?file=l... 
 Marín, A. (2008). Metodología de la Investigación. Recuperado 
de:https://metinvestigacion.wordpress.com/2008/03/07/clasificacion-de-la- 
investigacion/ 
 MEF Perú. (2000). Instructivo para la formulación del Plan Estretégico 
Institucional de los Pliegos Presupuestarios del Sector Público. Lima: Resolución 
Directorial N°009-2000-EF-76.01. 
 MIF. (2000). Instructivo para la Formulación del Plan Estratégico Institucional de 
los Pliegos Presupuestarios del Sector Público. . Lima: Resolución Directorial N° 
009-2000-EF-76.01. 
 Ortiz, F. & García, M. (2005). Metodología de la Investigación. México: Limusa. 
  Paredes, F. (2006). Presupuesto Público. Aspectos Teóricos y Prácticos. Caracas: 
Editorial Venezolana C.A. 
 Pérez, C. (2006). Los Indicadores de Gestión. Caracas: Caracas: Tecnocolor. 
 Pérez,  C.  (2008).  Pensamiento  Estratégico.   Fundamentos  del pensamiento 
estratégico. Caracas: Tecnocolor. 
 Pimentel, L. (1999). Introducción al concepto de la planificación. Panamá: 
Universidad Interamericana de Panamá. 
 Rojas, J. (2012). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una 
herramienta de planeación estratégica en las empresas. Veracruz: Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la 
Universidad Veracruzana. 
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Guía Metodológica de 
Planificación Institucional. Quito: SENPLADES. 
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen 
Vivir. Quito: SENPLADES. 
 149 
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). Guía de contenidos y 
procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de provincias, cantones y parroquias. Quito: SENPLADES. 
 Secretaría Nacional Planificación y Desarrollo. (2014). Lincamientos y Directrices 
para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de 
losplanes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Quito: SENPLADES. 
 Serna, H. (2004). Planeación y gestión estratégica. Bogotá: Legis Editores. 
 Steiner, G. (2003). Planeación estratégica: lo que todo director debe saber. 
México: Continental. 
 Tamayo, M. (2010). El proceso de la Investigación Científica, incluye evaluación y 
administración de proyectos de investigación. México: Limusa. 
 Trujillo, F. (2006). Direccionamiento Estratégico. Medellín: CMAPS. 
  
 
 
